

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** „ORIS“ spol. s r. o.  
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc  
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 8dsrqkn  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Petr Machala, Ing. Lenka Sedláková

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

## **Předmět dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je:

1.1.1. Rozšíření o dílčí etapu:

3.1.3.1. *Změna obvodu KoPÚ na základě geometrického plánu (5 MJ)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Hlavní celek díla je rozšířen o dílčí část 3.1.3.1. na základě zahrnutí přístupové cesty do obvodu KoPÚ, která reálně v terénu leží částečně mimo obvod KoPÚ.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ:

kdy osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ je doplněná o Ing. Lenku Sedlákovou.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.05.2018

V Olomouci dne 16.5.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	2.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	205	500	102 500	2.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	900	10 800	
3.1.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	169	1 250	211 250	2.2.2019
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 900	1 900	2.2.2019
3.1.3.1.	<b>Rozšíření hranice obvodu KoPÚ</b>	100 bm	5	<b>3 500</b>	<b>17 500</b>	<b>2.2.2019</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	400	86 800	2.3.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	300	65 400	2.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>539 150</b>	<b>2.4.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	800	174 400	2.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	2.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 100	3 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	700	152 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>382 300</b>	<b>2.10.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	219	400	87 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>87 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>75 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>539 150 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	382 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 084 050 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>227 651 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 311 701 Kč</b>

V Ostravě dne 22.05.2018

V Ostravě dne 16.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatel "ORIS" spol. s r.o.