

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,
v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova
a v katastrálním území Hamry**

č. objednatele: 2039-2012-13076

č. zhotovitele: 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo:

tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc

jednající:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

tel./fax:

727 957 257 / 296 164 139

e-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

tel./fax:

602 427 670 / 296 164 139

e-mail:

j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a

AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:

J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Machala Petr

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., Olomouc

Číslo účtu:

1025500073/5500

IČ/DIČ:

42767661/CZ42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského soudu v Ostravě.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I.

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 2039-2012-130760, resp. 15/2012, ze dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.07.2015

Návrhové práce (2. ucelená část) do 30.11.2016

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 31.10.2017.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Odůvodnění:

Při zpracování fakturačních celků 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nastaly objektivně nepředvídané okolnosti, které mají vliv na termín plnění těchto fakturačních celků a na termíny plnění fakturačních celků navazujících. Jedná se o naplnění požadavků stanovených novou prováděcí vyhláškou katastrálního zákona č. 357/2013 Sb. (účinnost od 01.01.2014) s ohledem na velmi špatnou kvalitu vstupních podkladů katastru nemovitostí. Na obvodech je nutné opakovaně prošetřovat body z důvodu chybně uvedeného kódu jejich kvality a řešit velké množství chyb a nepřesných zákresů v katastrálním operátu, bez jejich vyřešení není možné zpracovat finální geometrické plány. Katastrální pracoviště Prostějov je nuceno všechny požadavky na opravy v katastru nemovitostí řešit formou správního řízení o opravě chyby. Tyto objektivní skutečnosti potvrdilo Katastrální pracoviště Prostějov písemným prohlášením zn. PD 16774/2014-709 ze dne 06.11.2014.

Čl. II.

Původně sjednané znění čl. VII. Cena za provedení díla smlouvy o dílo č. 2039-2012-130760, resp. 15/2012, ze dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Část A: KPÚ Plumlov	1 409 345,-Kč	295 962,-Kč	1 705 307,-Kč
Část B: KPÚ Žárovice	445 360,-Kč	93 526,-Kč	538 886,-Kč
Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova	648 040,-Kč	136 088,-Kč	784 128,-Kč
Část D: KPÚ Hamry	429 430,-Kč	90 180,-Kč	519 610,-Kč
C E L K E M za všechny části	2 932 175,-Kč	615 756,-Kč	3 547 931,-Kč

Část A – KPÚ Plumlov:

1.Přípravné práce celkem bez DPH	673 285,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	590 760,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	145 300,-Kč
Celková cena bez DPH	1 409 345,-Kč
DPH (21%)	295 962,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 705 307,-Kč

Část B – KPÚ Žárovice:

1.Přípravné práce celkem bez DPH	223 300,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	175 660,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	46 400,-Kč
Celková cena bez DPH	445 360,-Kč
DPH (21%)	93 526,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	538 886,-Kč

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova:

1.Přípravné práce celkem bez DPH	256 680,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	314 760,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	76 600,-Kč
Celková cena bez DPH	648 040,-Kč
DPH (21%)	136 088,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	784 128,-Kč

Část D – KPÚ Hamry:

1.Přípravné práce celkem bez DPH	240 750,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	150 060,-Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	38 620,-Kč
Celková cena bez DPH	429 430,-Kč
DPH (21%)	90 180,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	519 610,-Kč

Odůvodnění:

Zvýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou, stabilizace kat. hranice kamennou značkou) a fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

(vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou) a fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou).

K navýšení počtu měrných jednotek došlo na základě zpracování konkrétních údajů, které byly zjištěny při pracích prováděných v terénu.

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacního řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

Náklady na provedení uvedených prací jsou pro předmětná k.ú. následující:

k.ú. Plumlov:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 87 na 99.

Cena za MJ 1 100 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 13 200 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 60 na 155.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 7 600 Kč bez DPH.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 100 na 104.

Cena za MJ 1 100 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 4 400 Kč bez DPH.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 80 na 185.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 8 400 Kč bez DPH.

k.ú. Žárovice:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 48 na 51.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 240 Kč bez DPH.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 35 na 74.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 3 120 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 2 na 4.

Cena za MJ 1 200 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 2 400 Kč bez DPH.

k.ú. Soběsuky u Plumlova:

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 15 na 40.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 2 000 Kč bez DPH.

k.ú. Hamry:

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 50 na 191.

Cena za MJ 80 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 11 280 Kč bez DPH.

Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou, stabilizace kat. hranice kamennou značkou) a fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou) a fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou).

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo na základě zpracování konkrétních údajů, které byly zjištěny při pracích prováděných v terénu.

Snížení počtu měrných jednotek je předmětná k.ú. následující:

k.ú. Plumlov:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 3 na 0.

Cena za MJ (bod) 1 000 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků

Počet MJ se snižuje z původních 56 na 26.

Cena za MJ (100bm) 1 200 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 46 na 12.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačních celků 1.4. a 1.6. činí 41 720 Kč bez DPH.

k.ú. Žárovice:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet MJ se snižuje z původních 68 na 38.

Cena za MJ (100bm) 1 100 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 1 na 0.

Cena za MJ (bod) 1 000 Kč bez DPH.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet MJ se snižuje z původních 59 na 53.

Cena za MJ (100bm) 1 100 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 8 na 6.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačních celků 1.4., 1.5. a 1.6. činí 40 760 Kč bez DPH.

k.ú. Soběsuky u Plumlova:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet MJ se snižuje z původních 63 na 17.

Cena za MJ (100bm) 1 100 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 43 na 10.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 1 na 0.

Cena za MJ (bod) 1 000 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků

Počet MJ se snižuje z původních 25 na 0.

Cena za MJ (100bm) 1 200 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 13 na 0.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačních celků 1.4. a 1.6. činí 85 280 Kč bez DPH.

k.ú. Hamry:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Počet MJ se snižuje z původních 83 na 45.

Cena za MJ (100bm) 1 100 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 60 na 24.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 3 na 0.

Cena za MJ (bod) 1 000 Kč bez DPH.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ

Počet MJ se snižuje z původních 66 na 63.

Cena za MJ (100bm) 1 100 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků

Počet MJ se snižuje z původních 2 na 0.

Cena za MJ (100bm) 1 200 Kč bez DPH.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou

Počet MJ se snižuje z původních 8 na 0 MJ.

Cena za MJ (bod) 80 Kč bez DPH.

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačních celků 1.4., 1.5. a 1.6. činí 54 020 Kč bez DPH.

Čl. III.

Původně sjednané znění Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Plumlov, Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Žárovice, Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Soběsuky u Plumlova a Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Hamry smlouvy o dílo č. 2039-2012-130760, resp. 15/2012, ze dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 213.06.2014, se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku ozn. jako Příloha č. 1 ke SOD - KoPÚ Plumlov, Příloha č. 1 ke SOD – KoPÚ Žárovice, Příloha č. 1 ke SOD – KoPÚ Soběsuky u Plumlova a Příloha č. 1 ke SOD – KoPÚ Hamry.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076 uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014, nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

20. 11. 2014

V Olomouci dne

V Olomouci dne 20.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

ORIS spol. s r.o.
779 00 OL/MOUC, Mláčákova 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661 DIČ: CZ42767661

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.07.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	487	145	70 615	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	487	40	19 480	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	487	30	14 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	400	142 000	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	132	500	66 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	99	1 100	108 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	155	80	12 400	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	104	1 100	114 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	185	80	14 800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	26	1 200	31 200	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	12	80	960	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	487	160	77 920	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						673 285 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	268 000	268 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50	420	21 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	487	600	292 200	10/2016
2.4	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						590 760 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						do 31.10.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	150	250	37 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	130	80	10 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	487	200	97 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						145 300 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	673 285 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	590 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	145 300 Kč
Celková cena bez DPH	1 409 345 Kč
DPH	295 962 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 705 307 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.07.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	116	200	23 200	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	116	40	4 640	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	116	80	9 280	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	104	400	41 600	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	12	500	6 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	38	1 100	41 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	51	80	4 080	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	53	1 100	58 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	80	5 920	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	4	1 200	4 800	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	6	80	480	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	116	200	23 200	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						223 300 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	91 000	91 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	11	500	5 500	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	116	600	69 600	10/2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						175 660 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 31.10.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	250	10 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	20	80	1 600	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	116	300	34 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						46 400 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	223 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	175 660 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	46 400 Kč
Celková cena bez DPH	445 360 Kč
DPH	93 526 Kč
Celková cena díla včetně DPH	538 886 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					do 31.07.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	232	200	46 400	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	232	40	9 280	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	232	50	11 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	232	400	92 800	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	17	1 100	18 700	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	80	800	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	1 100	27 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	40	80	3 200	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	1 200	0	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	232	200	46 400	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						256 680 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	158 000	158 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	400	8 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	232	600	139 200	10/2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						314 760 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 31.10.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	60	250	15 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	45	80	3 600	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	232	250	58 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						76 600 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	256 680 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	314 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 600 Kč
Celková cena bez DPH	648 040 Kč
DPH	136 088 Kč
Celková cena díla včetně DPH	784 128 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						do 31.07.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	220	20 900	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	95	80	7 600	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	95	100	9 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	88	450	39 600	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	450	900	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	5	500	2 500	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	45	1 100	49 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	80	1 920	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	63	1 100	69 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	191	80	15 280	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	1 200	0	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	95	250	23 750	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						240 750 Kč

2. Návrhové práce						do 30.11.2016
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	70 000	70 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10	400	4 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	95	700	66 500	10/2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	11/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						150 060 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						do 31.10.2017
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	30	300	9 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	14	80	1 120	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	95	300	28 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						38 620 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	240 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	150 060 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	38 620 Kč
Celková cena bez DPH	429 430 Kč
DPH	90 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH	519 610 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.