

## DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Fakturační adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK xxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxx, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxx xxx
E-mail:	xxx <a href="#">xxx</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	<b>AGERIS s.r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem RNDr. Josef Glos, jednatel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxx
dále jen „zhotovitel“.	

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Lhota u Veselí nad Moravou vyvstala nutnost rozšíření obvodu pozemkových úprav o pozemek p.č. 4143/385.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 7 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

### ČI. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační celek 3.1.4.2. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu.

#### 3.1. Přípravné práce:

3.1.4.2. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu – cena 23 600,- Kč

Měrné jednotky dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. u fakturačního celku návrhových prací a fakturačního celku mapové dílo se nemění.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	1 923 999 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 240 950 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	287 800 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 692 749 Kč</b>
DPH 21% v Kč	985 477 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>5 678 226 Kč</b>

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 7 o cenu dodatečných služeb ve výši 23 600 Kč bez DPH (28 556 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, ve znění změny č. 4, čj. SPU 163213/2018 účinné od 1. 5. 2018.

### ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 23. 5. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	x	x	24.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1107	x	x	24.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	326	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1433	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	360	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	336	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	5	x	x	30.4.2017
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	1	x	x	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1431	x	x	24.9.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace koeficientu	ha	1 439	x	x	15.5.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 923 999</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1439	x	x	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	98	x	x	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	60	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	810	x	x	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1439	x	x	31.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 240 950</b>	<b>28.2.2019</b>

3.3	Mapové dílo		1439	200	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>287 800</b>
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	400	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						<b>240 000</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 923 999 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 240 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	287 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 692 749 Kč</b>
DPH 21% v Kč	985 477 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 678 226 Kč</b>

V Brně dne 23. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.