

## **Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj</b>
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Styčná adresa:	
Tel./Fax:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel./Fax:	
E-mail:	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v	
dále jen „zhotovitel“.	

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## ČI. I.

### Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 sb. o 11 MJ.
- 1.2. Důvodem změn je nutnost provést dodatečné zjišťování hranic pozemků v důsledku toho, že pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 125 v k. ú. Dolní Domaslavice budou vyloučeny z obvodu pozemkových úprav.

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 29.5.2018

V Brně dne 22.5.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 3) - k. ú. Dolní Domaslavice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	700	189 000	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	1 000	41 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	1 800	333 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	11	1 800	19 800	30.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	85	1 600	136 000	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	30 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	350	138 250	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	520	300	156 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	350	108 850	30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 166 900</b>	<b>18.11.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	600	186 600	20.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 500	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	311	1 000	311 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>629 100</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	311	400	124 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>124 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	360	800	288 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>288 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>1 166 900 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	629 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 208 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>463 764 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 672 164 Kč</b>

V Ostravě dne 29.5.2018

V Brně dne 22.5.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

jednatel