

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

ID DS:

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupen:

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
Ing. Alena Dvořáková

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: 004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skotnice**“, které budou zahrnovat i JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

Čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech

oprávněna jednat ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková.

- V Čl. III odstavec 3.4.2 - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ se text pododstavce písm d) přesouvá do odstavce 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, současně v Příloze č. 1 tohoto dodatku v Položkovém výkazu činností dochází k přesunu díčí fakturační části Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů do fakturačního celku 3.4.3.
- Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2018 o posunutí termínů předání díla se zdůvodněním, že dochází na části obvodu pozemkových úprav ke změně katastrální hranice, objednatel a stavebník souhlasí se změnou termínů u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 800	36 000	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	1 200	420 000	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	90	1 300	117 000	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	1 500	45 000	31. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	724	320	231 680	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30. 9. 2018

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skotnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	800	12 800	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	700	499 800	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	900	9 000	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 800	36 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	1 200	420 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	90	1 300	117 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	1 500	45 000	31.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	724	360	260 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	724	320	231 680	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 651 920	30.9.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	724	480	347 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	1 700	115 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	280	200	56 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	560	20 160	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	735	518 175	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 077 455	
3.6.	Mapové dílo	ha	724	300	217 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					217 200	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	240	300	72 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					72 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 651 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 077 455 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	217 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 018 575 Kč
DPH 21% v Kč	633 901 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 652 476 Kč

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Tomáš Opěla
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

Za zhotovitele:

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrabel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“