

0u

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo	
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	04 -06- 2018 ①
č.j.	
k vyřízení	
počet příloh	

Dodatek č. 5
ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Znojmo**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Adresa:

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sídlo:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Pavlík

Tel.:

+420 533033994

E-mail:

lubomir.kupka@agroprojektpso

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

Státní pozemkový úřad	
Doručeno: 04.06.2018	
SPU 267030/2018	
listy: 1	přílohy: 1
druh:	
	
spuess6e490c25	

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení 30. 6. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2018, původní termín předání dílčích částí 3.2.1.1.** Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30. 6. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2018 a původní termín předání dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31. 8. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2018.**

Důvodem pro posunutí původních termínů předání dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. je skutečnost, že během zpracování KoPÚ došlo dodatky č. 1 a 4 ke změnám termínu plnění dílčích částí z důvodů nezaviněných zhotovitelem, při kterých nedošlo ke změně termínu odevzdání dílčí části 3.2.2.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 4. 6. 2018

V Brně dne

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735	650	477 750	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	1 500	4 500	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	206	600	123 600	31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735	360	264 600	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722	360	259 920	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 158 370	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	735	550	404 250	31. 7. 2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	200	550	110 000	31. 7. 2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	900	42 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 600	16 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	735	900	661 500	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 254 050	30. 9. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	735	340	249 900	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					249 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	750	225 000	31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	31.12.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 158 370 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 254 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	249 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 887 320 Kč
DPH 21% v Kč	606 337,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 493 657,20 Kč

Ve Znojmě dne 4. 6. 2018

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Příjímá Znojmo
.....
název: Armády 1215/8
669 02 Znojmo

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky 1

V Brně dne

Za zhotovitele:



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

6

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel