

DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žádovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: xxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: xxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zneplatnění Dodatku č. 5 (uzavřen 9.10.2017) v důsledku jeho neuveřejnění v Registru smluv v zákonem stanoveném termínu. V důsledku toho, ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je nutno na Dodatek č. 5 pohlížet jako na zrušený od počátku.

Tento Dodatek č. 5 je uzavírán pro umožnění finančního plnění již ve stanoveném termínu odevzdané části díla, u které probíhá kontrola prováděná Pobočkou Hodonín a která dosud nebyla odsouhlasena pobočkou ani fakturována.

Na tento Dodatek č. 5 finančně a termínově navazují uzavřené Dodatky č. 6 a 7.

Čl. II.

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav a v rámci přípravy plánu společných zařízení vyvstala potřeba navýšení počtu měrných jednotek pro dokumentace technických řešení. Pro individuální řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk dochází k rozšíření služeb. V důsledku nárůstu objemu prací dochází ke změně termínu. Proto se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno níže.

Čl. III.

Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ doplňuje bodem č. 3.2.1.5. Vypracování dokumentace technického řešení pro stanovení plochy záboru pod stavbou a její včlenění do PSZ. Součástí bude pořízení hydrologických dat ČHMÚ, provedení hydrotechnických výpočtů, posouzení stávajících zařízení a návrh vodního hospodářství tj. soustavy pěti nádrží a svodných příkopů se zohledněním existence trvalých porostů. Součinnost s Obcí Žádovice pro zajištění souladu s navazujícími projektovými dokumentacemi na zařízení mimo obvod pozemkových úprav, která jsou organizována obcí.

Čl. IV.

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní termín plnění 31.1.2018
a nahrazuje se novým termínem plnění **31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m

ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění **31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m

ruší se původní počet měrných jednotek 14
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek **12**

ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění **31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**ruší se původní počet měrných jednotek 95
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 110**

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Cena za jednotky bez DPH zůstává beze změny.

Vzniká nový fakturační celek:

Dílčí část 3.2.1.5. Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“

**stanovuje se počet měrných jednotek 1 ks
stanovuje se cena za jednotku 64 000,- Kč
stanovuje se termín plnění na 31.3.2018**

Čl. V.

Tímto se mění cena uvedená v Čl. VI. smlouvy o dílo:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	856 730 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	879 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 066 130 Kč
DPH 21% v Kč	433 887 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 500 017 Kč

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 5 a) ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 18.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxx
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
xxxxxxxxx
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	1 350	271 350	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	442	380	167 960	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					856 730	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	442	550	243 100	31.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	850	93 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 100	24 200	
3.2.1.5.	Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“	ks	1	64 000	64 000	31.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	442	810	358 020	31.7.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					879 120	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	442	340	150 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	856 730 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	879 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 066 130 Kč
DPH 21% v Kč	433 887 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 500 017 Kč

V Brně dne 18.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
XXXXXXXXXXXX
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.