

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. 1061-2017-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

#### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

**Adresa:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
**ID DS:** z49per3  
**IČ / DIČ:** 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**V technických záležitostech oprávnění jednat:** xxx, vedoucí pobočky Vyškov  
xxx, referent pobočky Vyškov  
**Telefon:** xxx, xxx  
**E-mail:** xxx, xxx

a

**Z h o t o v i t e l:** **AGERIS s. r. o.**  
**Adresa:** Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: **jednatel RNDr. Josefem Glosem**  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx  
v technických záležitostech oprávnění jednat: xxx  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**ID DS:** zr6jqnz  
**IČ / DIČ:** 25576992 / CZ25576992

**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.09.2017 upřesňuje počet MJ ucelené části fakturačního celku přípravných prací a návrhových prací tak, jak je uveden v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

#### **FC 3.4. Přípravné práce:** dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (**100bm**) se snižuje ze 170 na **147**.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

počet MJ (**100bm**) se snižuje ze 7 na **0**.

#### 3.4.4. Rozbor současného stavu

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 430 na **428**.

#### 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 430 na **428**.

### **FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

#### 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 430 na **428**.

#### 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 430 na **428**.

### **FC 3.6. Mapové dílo:**

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 430 na **428**.

**Celková cena díla se tím snižuje o 94.250,- Kč bez DPH, tj. o 114.042,- Kč včetně 21% DPH.**

Celková cena díla tedy činí 3.401.750,- Kč bez DPH.

Důvodem změny počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství)

V Brně dne: 19.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
**RNDr. Josef Glos**  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110	x	x	11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396	x	x	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	x	x	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	x	x	06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428	x	x	11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428	x	x	02/2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 525 550</b>	02/2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	428	x	x	01/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	98	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	168	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	x	x	09/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 553 400</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	428	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>256 800</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	88	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>66 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 525 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 553 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 401 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	714 368 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 116 118 Kč</b>

V Brně dne 19.6.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jan Ševčík

RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.