

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.08.2016 čj. 1115-2016-504201
na provedení díla „**Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany**“.

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
IČO: 01312774
Zástupce : Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ
/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ: 45357307
Zástupce : Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.
/dále jen „zhotovitel“/

se dohodly v souladu s ust. čl. XVIII. Závěrečná ustanovení bodu 3. smlouvy o dílo takto:

Na základě jednání na kontrolních dnech stavby dochází ke změně v provedení stavby, a to změně v počtu a provedení horských vpustí u objektu „Polní cesta C2 v k.ú. Želčany“ - viz kopie Přílohy č. 1 - ZL 01 ze dne 14.6.2017, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 20.06.2017

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Ladislav Koláčný

předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 ZL 01

Stavba: Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany
 Objekt: 101 - Polní cesta C2 v k.ú. Želčany

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

REKAPITULACE

	VÍCEPRÁCE					147 211,50
	MÉNĚPRÁCE					-147 211,50
	CELKEM					0,00

VÍCEPRÁCE

90	atyp1	Horská vpusť zděná atyp s roštem MEA SP 30/4 2x výztuž	kus	3,00	40 400,50	121 201,50
91	atyp2	Vývařiště z lomového kamene dl. 2m	kus	3,00	8 670,00	26 010,00
		CELKEM				147 211,50

MÉNĚPRÁCE

Původní položky dle SoD a nabídkového rozpočtu:						
80	899203111	Vpusť kanalizační horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm prefabrikované kompletní	kus	-5,00	28 009,63	-140 048,15
81	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	-5,00	1 432,67	-7 163,35
		CELKEM				-147 211,50

V Klatovech dne 14.06.2017

VYPRACOVAL: Jan Matoušek
 Silnice Klatovy a.s.