

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017,  
uzavřené dne 06.02.2017

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Adresa:</b>	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETIKA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dušan Vystavěl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	hjt75qe
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxx
<b>IČO:</b>	634 80 999
<b>DIČ:</b>	CZ 634 80 999
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

## Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to zvýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.4.(část druhá) Studie odtokových poměrů na **693** měrných jednotek a dále snížení počtu měrných jednotek na **370** u fakturačního celku 3.4.4. (část první) Rozbor současného stavu, u fakturačního celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, u fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u fakturačního celku 3.6. Mapové dílo.

Ke zvýšení počtu měrných jednotek došlo vzhledem k tomu, že se jeví jako účelné zpracování Studie odtokových poměrů na celé povodí potoka Deštná, ke snížení počtu měrných jednotek došlo v důsledku výsledků komisionálního šetření v terénu ve dnech 13. - 15.02.2018 a 10.04.2018

### 3.4.4. (část druhá) Studie odtokových poměrů

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 385 na 693.

Počet MJ činí 308 MJ. Cena za MJ (ha) 100,- Kč bez DPH.

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 30.800,- Kč bez DPH

Celkový objem víceprací je 30.800 Kč bez DPH.

### 3.4.4. (část první) Rozbor současného stavu

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 385 na 370.

Počet MJ činí 15 MJ. Cena za MJ (ha) 300,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 4.500,- Kč bez DPH

### 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 385 na 370.

Počet MJ činí 15 MJ. Cena za MJ (ha) 480,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.200,- Kč bez DPH

### 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 385 na 370.

Počet MJ činí 15 MJ. Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 18.000,- Kč bez DPH

### 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 385 na 370.

Počet MJ činí 15 MJ. Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 18.000,- Kč bez DPH

### 3.6. Mapové dílo

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 385 na 370.

Počet MJ činí 15 MJ. Cena za MJ (ha) 500,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.500,- Kč bez DPH

Celkový objem méněprací je 55.200 Kč bez DPH

- 1.2. Hodnota díla se celkově snižuje o částku 24.400 Kč bez DPH.

- 1.3. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Článek II.

### Cena za provedení díla

- 2.1. Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	803 450,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 006 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	185 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 020 250,- Kč
DPH 21%	424 253,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 444 503,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017, uzavřená dne 06.02.2017, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. objednatele: 120-2017-521101 bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
- 3.5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností