

**DODATEK č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, vedoucí pobočky Prostějov xxxxx, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Změna termínu dodání fakturačních celků
  
- 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení
  - 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
  - 3.2.1.2 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
  - 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
  - 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

#### Odůvodnění:

Vyhotovení plánu společných zařízení a přidružených etap k tomuto zpracování, z důvodu komplikací při projednávání navrhovaných opatření PSZ, které jsou koncentrovány do období těsně před finálním odevzdáním celého díla objednateli. V lokalitě KoPÚ Štěpánov byl mimo jiné proveden IGP průzkum pro identifikaci vhodných lokalit pro vodní nádrže a muselo být redukováno množství navrhovaných opatření s ohledem na avizovaný nedostatek státní půdy. Všechny tyto úkony byly prováděny průběžně a konzultovány se sborem zástupců. Ze strany zhotovitele byly předloženy příslušné návrhy řešení, které jsou v souladu s platnou legislativou. Sbor zástupců se scházel pravidelně (6x jednání SZ). V současnosti je tento návrh PSZ ze strany zhotovitele technicky dokončen a připraven k odevzdání, do jeho podoby jsou převzaty všechny dříve odsouhlasené prvky.

Rada obce Horní Štěpánov však požaduje změny ve zpracovaném PSZ. Na případné nové projednání cestní sítě a také umístění vodní nádrže do navrhovaného prostoru v lokalitě vrtu č. 2 dle tohoto požadavku je nutné prodloužit termíny odevzdání výše uvedených fakturačních celků.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínů ukončení jednotlivých fakturačních celků nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Na základě výše uvedeného se posouvají termíny odevzdání dílčích fakturačních celků 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 na 30.06.2018.

Termín fakturačního celku 3.2.2, který navazuje na fakturační celky 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 se posouvá na 31.01.2019.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.03.2017, nemění.
- 2.2. Změnu termínů fakturačních celků díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov