

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 uzavřené dne 24.2.2017  
na provedení díla

„ **Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice** “

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEPARD s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Pazderka Ing. Tomáš Krátký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	hpx776s
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxx

<b>IČO:</b>	61499552
<b>DIČ:</b>	CZ61499552
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem x, oddíl x, vložka x
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

## II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.2.2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice a Drahonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Zpracovatelem byly doposud odevzdány etapy č. 3.1.1. a 3.1.2. část: Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech a vektorizace vlastnické mapy pro KoPÚ Drahonice dle smlouvy o dílo č. 60-2017-505206, ze dne 24. února 2017.

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ Albrechtice má být dle smlouvy odevzdána v termínu do 30.6.2018.

Dosud práce proběhly dle termínů uvedených ve smlouvě. Dále došlo drobným úpravám obvodu upravovaného území a z toho vzešlých rozdílů počtu měrných jednotek daných smlouvou o dílo a skutečností.

Při místním šetření bylo zjištěno, že je z důvodu zpřístupnění pozemků při hranici k.ú. Albrechtice nutné úprava řešeného území do k.ú. Skočice. Při šetření hranic v obou katastrálních územích byl zjištěn rozdíl měrných jednotek daných smlouvou o dílo a skutečností v následujícím rozsahu:

### **KoPÚ Albrechtice:**

3.1.2. Zjišťování průběhu hranic řešených lesních pozemků – navýšení o 4 MJ (8 MJ smlouva, 12 MJ skutečnost)

3.1.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ – navýšení o 10 MJ (36 MJ smlouva, 46 MJ skutečnost)

Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených – navýšení o 19 MJ (53 MJ smlouva, 72 MJ skutečnost)

3.1.4. Rozbor současného stavu	}	navýšení o 1 MJ (241 MJ smlouva, 242 MJ skutečnost)
3.1.5. Nároky vlastníků		
3.2.1. Vypracování PSZ		
3.3. Mapové dílo		

3.2.1.1. Výškopisné zaměření	}	navýšení o 1 MJ (221 MJ smlouva, 222 MJ skutečnost)
3.2.2. Vypracování návrhu		

**KoPÚ Drahonice:**

3.1.2. Zjišťování průběhu hranic řešených lesních pozemků – navýšení o 9 MJ (15 MJ smlouva, 24 MJ skutečnost)

3.1.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ – navýšení o 18 MJ (202 MJ smlouva, 220 MJ skutečnost)

Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených – snížení o 35 MJ (423 MJ smlouva, 388 MJ skutečnost)

3.1.4. Rozbor současného stavu

3.1.5. Nároky vlastníků

3.2.1. Vypracování PSZ

3.3. Mapové dílo

} snížení o 3 MJ (998 MJ smlouva, 995 MJ skutečnost)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření

3.2.2. Vypracování návrhu

} snížení o 2 MJ (670 MJ smlouva, 668 MJ skutečnost)

**III.**

Na základě tohoto návrhu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 19.6.2018 se mění počty měrných jednotek a upravuje se cena za zpracování jednotlivých fakturačních celků dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Dále dojde ke změně ceny díla v článku č. VI SOD následovně:

Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 724 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	962 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 800,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 846 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 929 550,- Kč
DPH 21%	1 245 206,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 174 756,- Kč

**Bude nahrazeno novým zněním:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 781 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	961 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 300,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 846 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 985 350,- Kč
DPH 21%	1 256 924,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 242 274,- Kč

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 4 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 27.6.2018

V Praze dne 27.6.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Richard Valný

vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Tomáš Krátký

jednatel Gepard s.r.o.