

Položkový výkaz činností - Příloha ke dodatku č.1 SOD - KoPÚ Albrechtice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800	5 600	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	217	600	130 200	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	600	14 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	12	2 000	24 000	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	2 100	96 600	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	72	1 700	122 400	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	2 000	4 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	250	60 500	27.9.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	200	48 400	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>530 100</b>	<b>30.11.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	500	121 000	28.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	222	100	22 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	200	11 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	222	600	133 200	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>298 800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	242	400	96 800	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>96 800</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1093	500	546 500	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>546 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	530 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	298 800
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	96 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	546 500
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 472 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	309 162 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 781 362 Kč</b>

Ve Strakonících dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Richard Vainý

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatel Gepard s.r.o.

