

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,  
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

### „KoPÚ Doly“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z49per3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01312774

není plátcem DPH

a

##### Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Věra Šantorová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka

(dále jen „zhotovitel“).

**GRID, a.s.**

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ing. Zdeněk Štefka

Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Věra Šantorová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ftjebx5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

61251437

CZ61251437

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Doly, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o doplnění podrobného zaměření polohopisu a upřesnění obvodu KoPÚ z důvodu nutnosti rozšíření obvodu KoPÚ.

Důvodem změn je skutečnost, že je zapotřebí na základě projednávání návrhu nového uspořádání pozemků změnit obvod KoPÚ ve třech lokalitách. Hodnota změny činí 19 000,- Kč bez DPH, což představuje 1,4 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné

zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	742 120,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	482 780,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	153 680,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 426 180,- Kč</b>
DPH 21%	299 498,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 725 678,- Kč</b>

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se doplňuje a mění:

dílčí část 3.1.7. doplnění podrobného zaměření polohopisu (v rozsahu dle bodu 3.1.2. SOD) a upřesnění obvodu KoPÚ (v rozsahu dle bodu 3.1.4. SOD) v rozšířené části

- termín ukončení **31.07.2018**

**Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.7.)

- termín ukončení **31.07.2018**

dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- termín ukončení **28.02.2019**

**Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.)

- termín ukončení **30.04.2019**

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 10. 5. 2018

V Praze dne 14. 5. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva

Příloha:

1. Upravená příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Doly