

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 221-2018-523204 ze dne 16.2.2018
na zhotovení stavby (PRV) „Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany“
(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
zastoupený: XXX, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Tel.: XXX
E-mail: XXX @spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
zastoupený: XXX, předseda představenstva
XXX, místopředseda představenstva
XXX, místopředseda představenstva
XXX
tel./fax: ekostavby@ekostavby.cz
e-mail: tdscd9v
ID DS: XXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX
tel./fax: XXX
e-mail: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IČO: 469 74 687
DIČ: CZ469 74 687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX v XXX, oddíl XXX, vložka XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy v ustanoveních čl. V. Doba plnění, odst. 6., dále čl. III. Cena díla, odst. 4. a čl. IV. Platební podmínky, odst 3, a to následovně:

I.

S ohledem na následnou péči o výsadbu po období 3 roky, se smluvní strany dohodly, že bude upraven čl. V. Doba plnění, odst. 6. tak, aby bylo plnění rovnoměrně rozloženo do jednotlivých let 2019-2021.

Čl.V. Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	05.03.2018
b. Termín zahájení stavebních prací:	12.03.2018
c. Termín dokončení stavebních prací:	30.06.2018
d. Termín předání a převzetí díla (bez pěstební péče): (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30.06.2018
e. Předání a převzetí 1.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2019
f. Předání a převzetí 2.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2020
g. Předání a převzetí 3.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2021
h. Termín předání a převzetí výsadeb (po pěstební péči): (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30.06.2021

II.

V souladu s čl. IV Platební podmínky, odst. 17 písm. a., se smluvní strany dohodly, že bude upraven čl. III. Cena díla, odst. 4. tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001.02 a 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020 a současně je zohledněno rozložení následné péče o výsadbu po období 3 roky do jednotlivých let 2019, 2020 a 2021.

Čl. III. Cena díla, odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:	z toho	v roce 2018	a 3-letá následná péče
bez DPH	7 748 373,- Kč	7 710 095,- Kč	38 278,- Kč
DPH 21 %	1 627 158,- Kč	1 619 119,- Kč	8 039,- Kč
vč. DPH	9 375 531,- Kč	9 329 214,- Kč	46 317,- Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

z toho:

<u>A) členění podle fakturačních celků:</u>	<u>Kč bez DPH</u>	<u>Kč DPH</u>	<u>Kč vč. DPH</u>
1. Polní cesta VC 103, VC110, VC111 vč. VRN	7 640 556,-	1 604 516,-	9 245 072,-
2. Doprovodná vegetace VC110, VC111	69 539,-	14 603,-	84 142,-
3. Následná péče o výsadbu po období 3 roky	38 278,-	8 039,-	46 317,-
z toho:			
3.1. Pěstební péče 1.rok (do 06/2019)	12 759,47	2 679,49	15 438,96
3.2. Pěstební péče 2.rok (do 06/2020)	12 759,47	2 679,49	15 438,96
3.3. Pěstební péče 3.rok (do 06/2021)	12 759,47	2 679,49	15 438,96
<u>B) členění podle způsobu financování:</u>	<u>Kč bez DPH</u>	<u>Kč DPH</u>	<u>Kč vč. DPH</u>
1. z VPS hrazeno (zeleň a položka 9 VRN)	108 317,-	22 747,-	131 064,-
z toho:			
1.1. výsadba zeleně 2018 a pol.9 VRN	70 039,-	14 708,-	84 747,-
1.2. tříletá pěstební péče 2019-2020	38 278,-	8 039,-	46 317,-
2. z dotace PRV hrazeno (VC103, VC110, VC111 a VRN bez pol.9)	7 640 056,-	1 604 411,-	9 244 467,-
z toho:			
2.1. kód 001.02	7 566 056,-	1 588 871,-	9 154 927,-
2.2. kód 007	74 000,-	15 540,-	89 540,-

III.

S výše uvedenými změnami smlouvy v ustanoveních čl. V. Doba plnění, odst. 6. a čl. III. Cena díla, odst. 4 vznikla potřeba změny v čl. IV. Platební podmínky, odst 3.

Čl. IV. Platební podmínky, odst 3. nově zní:

V roce 2018 bude fakturace provedena po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle čl. III odst. 4 této smlouvy (1. výstavba polních cest VC 103, VC110 a VC111 a 2. Doprovodná vegetace VC110, VC111) a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí tuto fakturu textem "FAKTURA DÍLČÍ". Fakturace 3. fakturačního celku „Následná péče o výsadbu po období 3 roky“ bude prováděna v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021 na základě Zápisu o provedené kontrole sepsaného a odsouhlaseného mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "FAKTURA DÍLČÍ". Součástí každé faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Poslední faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí výsadeb po 3-leté pěstební péči. Součástí této faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude označena textem „FAKTURA KONEČNÁ“.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Přílohou Dodatku č. 2 je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) s rozložením následné péče o výsadbu po období 3 roky do jednotlivých let 2019, 2020 a 2021.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hodoníně dne 29.6.2018

V Brně dne 29.6.2018

.....
Objednatel:
XXX
vedoucí pobočky Hodonín

.....
XXX
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
XXX
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.