

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 496-2015-520203 – KoPÚ Lukavec u Pacova

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.
Společnost 1:	TRAVAL, s.r.o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost 2:	GEFOS, a.s.
sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Šinkner, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Macho
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	qcdd8qm
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	256 84 213
DIČ:	CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu navýšení prací nad rámec předpokládaný smlouvou o dílo v novém dílčím fakturačním celku (dále jen „DFC“) 3.1.4.b) – „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a dále v novém DFC 3.1.4.c) - „Upřesnění obvodu KoPÚ z důvodu změny přeložky silnice II/128“

V průběhu prací na KoPÚ Lukavec u Pacova při zpracování soupisu nároků nebyl vydán souhlas s řešením jednoho pozemku dotčeného §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v pozemkových úpravách. Pobočka Pelhřimov bude řešit dotčený pozemek po dohodě s Katastrálním pracovištěm Pelhřimov jako pozemek neřešený dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

V důsledku zápisu nového geometrického plánu do KN na řešení přeložky silnice II/128 Lukavec-obchvat došlo ve dvou místech ke zrušení hranice obvodu pozemkových úprav. Po dohodě s Krajem Vysočina a Katastrálním pracovištěm Pelhřimov bude nutno vyšetřit nový obvod v místech, kde jsou body v kódu kvality 8.

Počet měrných jednotek (100 bm) v DFC 3.1.4.b) je 2 MJ a v DFC 3.1.4.c) je 2 MJ, přičemž cena za jednu MJ je u obou nových DFC - 800,- Kč bez DPH, tedy stejná, jako u DFC 3.1.4.a) – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Celková smluvní cena za tyto práce je 3 200,- Kč bez DPH. Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem. Termín je u těchto dvou nových DFC stanoven na 31. 05. 2018.

V souvislosti s vypracováním etapy 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků je nutno přistoupit k úpravě měrných jednotek na jejich skutečný počet, které byly vyhotoveny.

Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při geodetickém zaměření polohopisu předmětného katastrálního území a při vyhotovení plánu společných zařízení.

Měrné jednotky (ha) u dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* byly z původních 1065 MJ upraveny dle skutečné výměry území, na které byl vypracován plán společných zařízení, na 957 MJ.

U DFC 3.2.1.1. - *Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 120 MJ na 277 MJ.

U DFC 3.2.1.4. - *Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 70 MJ na 38 MJ.

Rekapitulace změn v tomto dodatku:

DFC 3.2.1. – méněpráce v hodnotě 37 800 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.1. – vícepráce v hodnotě 62 800 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.4. – méněpráce v hodnotě 9 600 Kč bez DPH

Přidán nový DFC 3.1.4.b) – vícepráce v hodnotě 1 600 Kč bez DPH.

Přidán nový DFC 3.1.4.c) – vícepráce v hodnotě 1 600 Kč bez DPH.

Dodatkem číslo 5 bude doplněn DFC 3.1.4.b) a DFC 3.1.4.c) a budou upraveny měrné jednotky u DFC 3.2.1. a s ním souvisejících DFC. Celkově dodatkem č. 5 dojde k navýšení hodnoty zakázky o 18 600 Kč bez DPH, součet hodnot všech změn vyplývajících z tohoto dodatku je 113 400 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Navýšení prací v nových dílčích fakturačních celcích i změny měrných jednotek dílčích fakturačních celků jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 496-2015-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 4 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,
zástupce Sdružení společností
TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností