

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav

v katastrálním území **Ves Touškov**

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha -
Žižkov

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, pověřená zastupováním
vedoucího Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel: +420 727 956 822

E-mail: plzen.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel: +420 377 237 343

E-mail: georeal@georeal.cz

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě posouzení rozpracovanosti KoPÚ a obtížnosti jednání s plošně významnými vlastníky a současně uživateli zemědělské půdy v řešeném území KoPÚ a žádosti GEOREALU spol. s r.o. o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se upravuje termín odevzdání etapy:

3.2.2. Vypracování návrhu nový termín ukončení 31. 10. 2018

Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo a jejích předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: **13-08-2018**

V Plzni dne: **10.8.2018**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
301 00 Plzeň

GEOREAL®
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 37 343,49, fax: 377 320 529

Objednatel:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček

jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
 Nerudova 2672/35
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
 M.Vondráček/510

DNE
 26.7.2018

Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č.j. 455-2015-504201 (KoPÚ v k.ú. Ves Touškov)

Žádáme Vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.j. 455-2015-504201 na dodávku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ves Touškov, ve kterém navrhujeme následující změny:

1) **Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:**

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.8.2018	31.10.2018

Odůvodnění:

O prodloužení termínu plnění Vás žádáme z důvodu složitých a zdlouhavých jednání s plošně významnými vlastníky a současně uživateli zemědělské půdy, která nemůžeme nijak ovlivnit. Jedná se zejména o následující subjekty, mezi kterými se stále nepodařilo najít kompromis, se kterým by všichni nebo alespoň velká část zúčastněných souhlasila - Farm Velenovy s.r.o., Zatec s.r.o., Kolín s.r.o., Cvachouček Václav, Cvachouček Jiří, VP AGRO spol. s r.o., ZNZ Přeštice a.s., ProKlas s.r.o. Jednání jsou komplikována i čerpáním dovolených na straně zaměstnanců pověřených jednáním za výše uvedené společnosti.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 26.7.2016

Martin
Vondráček
 Digitálně podepsal
 Martin Vondráček
 Datum: 2018.07.26
 09:43:12 +02'00'

Za zhotovitele:

Martin Vondráček,
 jednatel