

## **Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území **Ves Touškov**

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha -  
Žižkov

zastoupený: Ing. Jiří Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský  
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, pověřená zastupováním  
vedoucího Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.**

sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

dále jen „**zhotovitel**“

**se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě posouzení rozpracovanosti KoPÚ a obtížnosti jednání s plošně významnými vlastníky a současně uživateli zemědělské půdy v řešeném území KoPÚ a žádosti GEOREALU spol. s r.o. o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se upravuje termín odevzdání etapy:

**3.2.2. Vypracování návrhu                      nový termín ukončení                      31. 10. 2018**

Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo a jejich předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 13. 8. 2018

V Plzni dne: 10. 8. 2018

Objednatel: .....

Zhotovitel: .....

**Ing. Jiří Papež**

**Martin Vondráček**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

**ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
 Nerudova 2672/35  
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
 M.Vondráček/510

DNE  
 26.7.2018

**Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č.j. 455-2015-504201 (KoPÚ v k.ú. Ves Touškov)**

Žádáme Vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.j. 455-2015-504201 na dodávku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ves Touškov, ve kterém navrhujeme následující změny:

**1) Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:**

<b>Etapa</b>	<b>Výkon</b>	<b>Původní termín</b>	<b>Navržený termín</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.8.2018	<b>31.10.2018</b>

**Odůvodnění:**

O prodloužení termínu plnění Vás žádáme z důvodu složitých a zdlouhavých jednání s plošně významnými vlastníky a současně uživateli zemědělské půdy, která nemůžeme nijak ovlivnit. Jedná se zejména o následující subjekty, mezi kterými se stále nepodařilo najít kompromis, se kterým by všichni nebo alespoň velká část zúčastněných souhlasila - Farm Velenovy s.r.o., Zatec s.r.o., Kolín s.r.o., VP AGRO spol. s r.o., ZNZ Přeštice a.s., ProKlas s.r.o. Jednání jsou komplikována i čerpáním dovolených na straně zaměstnanců pověřených jednáním za výše uvedené společnosti.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 26.7.2016

Za zhotovitele: .....

**Martin Vondráček,**  
 jednatel