

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ část 2 Vlkovice u Mariánských lázní

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000,-	30.9.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000,-	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1; KoPU mimo trvalé porosty	ha	208	450	93 600,-	30.9.2016
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1; KoPU v trvalých porostech	ha	7	750	5 250,-	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle výhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	1 600	164 800,-	30.1.2017
Zjišťování hranic pozemků nšešených dle § 2 zákona	100 bm	154	1 300	200 200,-	30.1.2017
Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	215	200	43 000,-	30.6.2017
Vodohospodářská studie 2)	ha	0			
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	215	200	43 000,-	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				570 850,-	31.1.2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	190	270	51 300,-	30.8.2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	5	900	4 500,-	30.8.2018
3.2.1.3. Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	35	500	17 500,-	
3.2.1.4. Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	190	250	47 500,-	30.4.2019
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				128 800,-	31.8.2019
3.3. Mapové dílo	ha	215	300	64 500,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				64 500,-	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	413	550	227 150,-	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				227 150,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	570 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	128 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	64 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	227 150 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	991 300 Kč
DPH 21% v Kč	208 173 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 199 473 Kč

V Karlových Varech dne 6.1.2016

V Kolově dne 6.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Šárka Václavíková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Karlovarský kraj

X X X X
 majitel firmy

Václav Keliner (I)
 Inženýrská společnost
 s r. o.
 IČO: 251100406
 www.keliner.cz
 Tř. K. Havelky 116, 122 14 Kolovská

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)
- 2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..
- 3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem