

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 161-2018-544201
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2018/002 uzavřené dne 14. 2. 2018
na stavbu
„PC P3 v k.ú. Rohoznice“
mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

zastoupený: ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ing. Miroslav Doležal, Pobočka Pardubice

v technických záležitostech oprávněn jednat: ing. Miroslav Doležal
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obchodního rejstříku):
Ing. Ondřej Novák, předseda
představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen
představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele:

RB4

Tel./Fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ivan Nehera – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

Dis. Tomáš Víša – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231, tomas.visa@strabag.com)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 4. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Z důvodů zlepšení jílovitého podloží 2% vápněním v tl. 300 mm v celé ploše komunikace navyšujeme množství vápna u položky č.20 na 16,74 t. místo původních 10,5 t.

Z tohoto důvodu se mění Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

bez DPH činí	1 777 924,- Kč
DPH 21 %	373 364,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 151 283,- Kč

Opravený položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky, zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne 2.8.2018

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

oba na základě plné moci