

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.
Sídlo:	U Elektry 650 198 00 Praha 9
Zastoupen:	xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4.3.2016 smlouvu o dílo č. 140-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popelín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl dne 22.12.2017 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k povolení dodatečných prací ve výši 20 700 Kč bez DPH a dne 14.5.2018 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k povolení dodatečných prací ve výši 3 450 Kč bez DPH.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že katastrální úřad prováděl opravu chybného zobrazení parcel podle ZPMZ 70 v k.ú. Bednářeček, tato oprava byla provedena v řízení ORT-245/2018-303 dne 21.6.2018, nemohl převzít dříve dokumentaci ZPHP KoPÚ v k.ú. Popelín, neboť změna se týkala i společné hranice mezi k.ú. Popelín a Bednářeček.

S ohledem na výše uvedené důvody na straně katastrálního úřadu dochází **ke změnám termínů ukončení** dílčí části Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ (dílčí část 3.1.3.) a navazujících dílčích částí Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (3.1.5.), Vypracování plánu společných zařízení (3.2.1.), Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (3.2.2.) a Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků (3.2.3.) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplvajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ("GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V dne

V dne

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

xxxxxx
xxxxxx

V technických záležitostech:

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....

xxxxxx
xxxxxx

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Popelín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	500	8 500	30.07.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	579	600	347 400	31.03.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 150	285 200	15.09.2018
	Zaměření části katastrálního území mimo obvod pozemkových úprav	100 bm	15	1 150	17 250	15.09.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	200	115 800	28.02.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	340	196 860	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 001 010	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	400	231 600	31.05.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	4 000	24 000	31.05.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	5 500	33 000	31.05.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	579	200	115 800	31.05.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	200	28 000	31.05.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	31.05.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	579	440	254 760	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	30.11.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					700 160	30.11.2019
3.3	Mapové dílo	ha	579	250	144 750	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1200	36 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 001 010
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		700 160
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		144 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		36 000
Celková cena bez DPH v Kč		1 881 920 Kč
DPH 21% v Kč		395 203 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 277 123 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 xxxxxx
 xxxxxx