

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel :	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prchalov**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 o změnu termínu ukončení fakturačního celku z důvodu administrativní chyby při sepsání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, objednatel i stavebník souhlasí s termíny u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 800	18 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 200	172 800	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 300	5 200	30. 9. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	30. 9. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	320	32 000	15. 11. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						15. 11. 2018

ČI. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrabel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prchalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	98	700	68 600	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	900	1 800	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 800	18 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 200	172 800	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 300	5 200	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	100	360	36 000	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	320	32 000	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					354 300	15.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	100	480	48 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 700	13 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	560	5 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	99	735	72 765	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					165 965	
3.6.	Mapové dílo	ha	100	500	50 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					50 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	300	15 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	354 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	165 965 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	585 265 Kč
DPH 21% v Kč	122 906 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	708 171 Kč

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Tomáš Opěla
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“