

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

EKOTOXA s.r.o.

Zhotovitel:

Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

Zastoupen: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

ID DS: rdb3fk8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Stavebník:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „**stavebník**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 o změnu termínu ukončení fakturačního celku z důvodu administrativní chyby při sepsání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, objednatel i stavebník souhlasí s termíny u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 00	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	30. 9. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	30. 9. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	15. 11. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						15. 11. 2018

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 SoD KoPÚ Příbor

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 010 820	15.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	480	419 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	1 700	119 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	200	58 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	560	25 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	831	735	610 785	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 252 505	
3.6.	Mapové dílo	ha	874	300	262 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 200	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 010 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 252 505 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 615 525 Kč
DPH 21% v Kč	759 260 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 374 785 Kč

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“