

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	ředitel KPÚ Ing. Valdimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška – ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, pracovník, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ :	01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s. r. o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO / DIČ :	28148916 / CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2018 smlouvu o dílo na zpracování KoPÚ v k. ú. Police u Jemnice a na části k. ú. Lubnice. Dodatek č. 1. je uzavřený v souladu s ustanovením článku

XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

Smluvní strany se dohodly **na změnu všech termínů plnění**, uvedených v příloze k této smlouvě o dílo o dva měsíce. Důvodem posunutí termínů je pozdější ukončení celého zadávacího řízení, resp. uzavření smlouvy o dílo.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 3 990 770,-- Kč.

V Jihlavě dne 7. 3. 2018

V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
Ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek
Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Police u Jemnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500	16 500	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 300	592 800	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 400	84 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	579	100	57 900	30.4.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	2 350	256 150	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	442	2 200	972 400	30.6.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	250	144 750	30.6.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	579	250	144 750	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	400	231 600	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 508 850	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	700	405 300	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	700	72 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	466	850	396 100	30.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					980 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	579	480	277 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 920	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	800	224 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					224 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 508 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	980 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 920 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	224 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 990 770 Kč
DPH 21% v Kč	838 062 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 828 832 Kč

V Jihlavě dne 7.3. 2018

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.