

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1207-2015-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:
fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

Tel. / Fax

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Břeclav**

Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha - Žižkov

Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky

xxx

xxx

z49per3

Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky

xxx

z.trumpesova@spucr.cz

xxx

xxx

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Oppelt

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela

dále jen „zhotovitel“.

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva

Ing. Martin Malec, předseda představenstva

Ing. Ivo Škrabal

xxx

xxx

3v2d84r

xxx

xxx

25567179

CZ25567179

Čl. II.

Z důvodu změny (snížení i zvýšení) počtu skutečných měrných jednotek ve srovnání se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na změně článku IV. smlouvy o dílo a současně na změně přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností) následovně:

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 051 380,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 050 510,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 656 350,00
DPH 21% v Kč	557 834,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 214 184,00

Změny jsou podrobně uvedeny v příloze k dodatku č. 3 - položkovém soupisu činností, který tvoří nedílnou součást dodatku.

Čl. III.

Z důvodu potřeby zapracování požadavků sboru zástupců vlastníků a města do plánu společných zařízení je možné předložit PZZ ke schválení zastupitelstvu Města Břeclavi až v termínu 11.6.2018. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u FC 3.2. (3.2.1.,3.2.1.1.,3.2.1.2., 3.2.1.3.) do 30.6.2018 a s tím související změně termínu FC 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) do 28.2.2019.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 27.4.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malec, předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 - soupis činností