

Příloha k DODATKU č. 3 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 400	20 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	687	665	456 855	30.1.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 450	171 100	30.IV.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	30.IV.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	687	250	171 750	30.VI.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	500	0	30.VI.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	687	325	223 275	30.IX.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 051 380	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	687	480	329 760	30.VI.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	725	0	30.VI.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0	30.VI.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3)	ha	35	900	31 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	111	800	88 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	687	850	583 950	28.II.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 250	16 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 050 510	
3.3	Mapové dílo	ha	687	280	192 360	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					192 360	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	710	510	362 100	do 6 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					362 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 051 380 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 050 510 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	2 656 350 Kč
DPH 21% v Kč	557 834 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 214 184 Kč

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Martin Malec
Geocart CZ a.s.

-20300

52800