

**DODATEK č. 9  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla  
**„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádovice“**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: xxx, ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: xx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: xxx, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

### Čl. I.

Dodavatel dne 27.3.2018 řádně odevzdal fakturační celek 3.2.1. Návrh plánu společných zařízení dle dodatku č. 5. Dále dne 30.11.2017, č.j. SPU 569400/2017, požádal zadavatelský útvar o sjednání změny smluvního závazku z důvodu víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo. Žádost dodavatele byla doplněna o kalkulaci žádaných víceprací a následně byla zadavatelským útvarem dne 16.1.2018, č.j. SPU 023165/2018, postoupena k vyřízení OMPÚ. Dne 24.1.2018 obdržel zadavatelský útvar stanovisko OMPÚ, č.j. SPU 000874/2018, ve kterém bylo konstatováno, že u smluvních závazků uzavřených před 1.6.2016 je v souvislosti se zavedením nového technického standardu PSZ v odůvodněných případech možno uplatnit ze strany zhotovitele nárok na rozšíření dodatečných služeb souvisejících se zvýšenou pracností díla. Nárok je však nutno uplatnit před odevzdáním konkrétní dílčí části. Následně na ústním jednání dne 20.3.2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a OMPÚ bylo konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny plnění příslušných dotčených částí díla. Dne 19.7.2018 vydal OMPÚ informaci k posuzování víceprací v souvislosti s TS PSZ a VFP, č.j. SPU 336267/2018. Zde bylo konstatováno, že lze uznat vícepráce vyplývající ze zařídění vrstev RSS do PSZ a dále doplnění negrafických atributů k předepsaným prvkům PSZ.

Následně smluvní strany opětovně vstoupily do jednání a došlo k dílčí dohodě, která je obsahem tohoto čl. I. dodatku:

**Do dílčí části 3.2.1. se vkládá nový pododdíl „Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - zařídění vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům PSZ“ s termínem plnění totožným jako u Plánu společných zařízení, tedy 31.8.2018.**

**Celková cena díla se tím zvyšuje o 45 000 Kč bez DPH, tj. o 54 450 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 2 125 190 Kč bez DPH a 2 571 480 Kč včetně DPH.**

### Čl. II.

Do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.9. tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 31.8.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
xxx  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
xxx  
jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	1 350	271 350	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	442	380	167 960	31.8.2017
3.1.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření obvodu KoPÚ	100 bm	4	6 250	25 000	30.7.2018
3.1.7.	Dokumentace k aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., po rozšíření obvodu KoPÚ	ha	442	30	13 260	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>894 990</b>	<b>30.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	442	550	243 100	31.8.2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - zatřídění vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům PSZ	hod.	75	600	45 000	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	850	93 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 100	0	
3.2.1.5.	Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“	ks	1	64 000	64 000	31.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	442	810	358 020	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>899 920</b>	<b>31.5.2019</b>
---	----------------	------------------

3.3	Mapové dílo	ha	442	340	150 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 280</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>180 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	894 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	899 920 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 125 190 Kč</b>
DPH 21% v Kč	446 290 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 571 480 Kč</b>

V Brně dne 31.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

xxx  
jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.