

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2005

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:

Adresa:

**ČR - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Liberec**

U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Soukup,

ředitel Pozemkového úřadu Liberec

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Podlipný

tel.485 246 335

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

785812490247/0100

IČ/DIČ

00020478/není plátce

a

Zhotovitel:

Adresa

**GALLO PRO s.r.o. jako účastník sdružení,
GEODEZIE KRKONOŠE A GALLO PRO –
- sdružení**

Nová 1564, 251 01 Říčany

Zastoupený

Ing. Petrem Gallo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Gallo

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Gallo, Ing. Josef Erben

Bankovní spojení:

ČSOB PRAHA

Číslo účtu :

189 287 120/0300

IČ/DIČ:

271 42 094/CZ 271 42 094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném : Městským soudem v Praze
v oddílu C, vložce č. 99454

se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Změna se týká :

ČL. IV

Čas a místo předání

1. Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu) bude provedeno **do 56 měsíců** od uzavření smlouvy.

Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 12 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací

Mapové dílo – DKM bude zpracováno do 6 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací. Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, jsou uvedeny v článku VI.

Body 2., 3., 4., tohoto článku zůstávají beze změny.

Čl.VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. V přiložené kalkulaci cena díla zůstává nezměněna, mění se termín dokončení v oddíle 2 –Návrhové práce – položky 2b a 2c takto:

2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	431	600	258 600	51	31.12.09
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	3	1 500	4 500	56	31.5.10

Změna termínů zpracování návrhu KPÚ Příšovice je způsobena dodatečnými změnami obvodu KPÚ.

Body 2., 3., 4., 5., tohoto článku zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti bez změn.

V Liberci dne 30.1.2009

V Liberci dne 30.1.2009

Za objednatele :



Za zhotovitele :

GALLO PRO s.r.o.
IČ: 27142094 DIČ: CZ27142094
Nová 1564, Říčany 251 01
Perucká 1, Praha 2 125 00
tel.: 224 253 194