

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č.1 a 2,**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**  
se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **GEOVAP, spol. s r.o.**  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
Tel./Fax:  
E-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hradec Králové,  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

dále jen „zhotovitel“.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**  
**Předmět a důvod dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice jsou:

**1. Změna termínu plnění u části:**

Doba plnění uvedená v příloze č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se s ohledem na nastalé skutečnosti mění takto:

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	původní termín 30. 9. 2018	nový termín <b>31. 1. 2019</b>
------	----------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

**2. Ponižení měrných jednotek dle skutečnosti:**

- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodu upraveného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace lomových bodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **332 MJ**  
Původní množství dle SoD 360 MJ
- 1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou (§92 vyhl. č. 357/2013 Sb.) **0 MJ**  
Původní množství dle SoD 4 MJ
- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně stabilizace lomových bodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **0 MJ**  
Původní množství dle SoD 20 MJ
- 1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **1477 MJ**  
Původní množství dle SoD 1550 MJ
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, dokumentace technického řešení **1477 MJ**  
Původní množství dle SoD 1550 MJ
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení **1477 MJ**  
Původní množství dle SoD 1550 MJ
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI **1477 MJ**  
Původní množství dle SoD 480 MJ

**3. Úprava přílohy č. 1 – položkový výkaz činností**

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	332	1 000	332 000	22.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	0	1 500	0	22.8.2016

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	800	0	22.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1477	200	295 400	22.12.2016
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	1477	400	590 800	30.6.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1477	350	516 950	31.1.2019
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1477	250	369 250	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

#### 4. Změna čl. VII Cena za provedení díle

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VII. Cen za provedení díla v bodu 7.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 375 200,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 324 900,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	580 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 280 100,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	688 821,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 968 921,- Kč</b>

se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 310 600,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 270 150,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	561 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 142 500,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	659 925,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 802 425,- Kč</b>

## 5. Doplnění Čl. X. Jiná ujednání

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Jiná ujednání bod číslo 18 s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 28.09.2018  
Za objednatele:

V Pardubicích dne: 27.09.2018  
Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Pavel Cimpl**  
jednatel společnosti  
GEOVAP spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

## Položkový výkaz činností

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 550	120	186 000	22.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	70	500	35 000	22.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 500	15 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	1490	280	417 200	22.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	-	-	-
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	60	500	30 000	22.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	332	1 000	332 000	22.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	0	1 500	0	22.8.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	800	0	22.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1477	200	295 400	22.12.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 310 600</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	1477	400	590 800	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	130	300	39 000	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 200	14 400	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	200	400	80 000	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	1	20 000	20 000	30.6.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1477	350	516 950	31.1.2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 270 150</b>	

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	550	<b>350</b>	192 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1477	<b>250</b>	369 250	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>561 750</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 310 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 270 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	561 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 142 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	659 925 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 802 425 Kč</b>

V Ostravě dne 28.09.2018

V Pardubicích 27.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Pavel Cimpl**  
jednatel společnosti  
GEOVAP, spol. s r.o.