

**DODATEK č. 6**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 6. 2011**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:****Státní pozemkový úřad**

Organizační složka státu, kód 325  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Nový Jičín  
Husova 13  
741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01314774

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Sdružení fyzické osoby a obchodní společnosti Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení“)**

V plné moci za sdružení jedná: Ing. František Hanousek  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Doručovací adresa: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 10078479

DIČ: CZ10078479

Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu, Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00

**(dále jen „zhotovitel“)**

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2014 a dodatku č. 5 ze dne 18. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování **návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava** (dále jen „KoPÚ Ženklava“), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“).

## I. ZAHÁJENÍ PRACÍ

Na základě výzvy objednatele ze dne 26. 3. 2018 byly zahájeny dne 26. 4. 2018 práce na KoPÚ Ženkava (dle bodu 1. odstavce II. PŘERUŠENÍ PRACÍ dodatku č. 5).

Na základě prověření podkladů a změn v katastru nemovitostí v období od 1. 11. 2012 do 26. 4. 2018 dochází k navýšení měrných jednotek a úpravě termínu předání dílčích částí.

## II. ÚPRAVA ČI. VII – Cena za provedení díla

Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem bez DPH	1 582 262 Kč
2. Návrhové práce celkem bez DPH	916 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	417 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 916 362 Kč</b>
DPH 21%	612 436 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 528 798 Kč</b>

## III. ÚPRAVA Přílohy č. 1

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací při aktualizaci fakturačního celku 1e Dokumentace nároků vlastníků a stanovení nových termínů ukončení a předání díla se doplňuje **Příloha č. 1** tohoto dodatku takto:

Ucelená část Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení dle SOD	
<b>1. Přípravné práce a geodetické práce</b>						
1e	VÍCEPRÁCE: Přepracování nároků vlastníků v souvislosti s obnovením prací, které byly přerušeny dodatkem č. 5 smlouvy o dílo dne 18.08.2015	ha	924	188	173 712	31.10.2018
<b>2. Návrhové práce</b>						
<b>Fakturační celek</b>						
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)	ha	924	250	231 000	30.8.2019
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	10	4 000	40 000	30.8.2019
	VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	48	4 000	192 000	30.8.2019
2d	Vypracování nového uspořádání pozemků	ha	924	300	277 200	31.10.2020
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	15 000	60 000	1 měsíc od zápisu do KN

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 10. 8. 2018

V Prostějově dne: 22. 8. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
**Ing. Tomáš Hořelica**  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

.....  
**Ing. František Hanousek**  
zástupce sdružení v plné moci



3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
<b>Fakturační celek</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ	hm	300	700	210 000	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Fakturační celek</b>						
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	924	225	207 900	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH					417 900	

Rekapitulace	
I. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH	1 582 262
II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	916 200
III. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH	417 900
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 916 362</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>612 436</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 528 798</b>

V Novém Jičíně dne: 22. 6. 2018

V Prostějově dne: .....

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Tomáš Hořelica  
 vedoucí Pobočky Nový Jičín

.....  
 Ing. František Hanousek  
 zástupce sdružení v plné moci