

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ DĚDINA

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc, Ing. Ivan Polách, Ing. Michal Malý
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	Xxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Xxxxx
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy:**

a) **Rozšíření rozsahu prací u dílčích částí – navýšení počtu MJ:**

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 77 MJ na **79 MJ**
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původních 18 MJ na **20 MJ**
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 211 MJ na **212 MJ**
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních 211 MJ na **212 MJ**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původních 207 MJ na **208 MJ**
- 3.6. Mapové dílo z původních 211 MJ na **212 MJ**

### Odůvodnění:

Na základě přesného geodetického zaměření obvodu v rámci zjišťování hranic obvodů přímo v terénu a výpočtu došlo k upřesnění počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla, a to jak obvodu pozemkových úprav, tak i plochy řešeného území (výpočet).

Tyto změny se jeví jako nutné pro zdárné pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	2 800	<b>5 600</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 500	<b>5 000</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	750	<b>750</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	950	<b>950</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1	1 400	<b>1 400</b>
3.6.	Mapové dílo	ha	1	700	<b>700</b>
Celkem					<b>14 400</b>

Celková hodnota dodatečných služeb činí **14 400 Kč bez DPH**, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

b) **Snížení počtu měrných jednotek u dílčí části:**

- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice nebude provedeno

Odůvodnění:

Komplexní pozemkové úpravy probíhají současně i v sousedním katastrálním území Dolní Sukolom. Na základě rozhodnutí objednatele budou podklady pro změnu katastrální hranice mezi k. ú. Dolní Sukolom a k. ú. Nová Dědina u Uničova vyhotoveny zhotovitelem KoPÚ Dolní Sukolom a v rámci této smlouvy o dílo nebudou tyto podklady po zhotoviteli požadovány.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.1.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	<b>30 000</b>

Celková hodnota méněprací činí 30 000 Kč, o tuto částku se cena díla sníží.

**Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a odpovídají změně hodnoty závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

**2. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx místo původně uvedeného xxxxx.

**3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	826 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	<b>1 592 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	334 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	<b>1 926 804 Kč</b>

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele Xs-016-2017-NDU uzavřená dne 3. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 5. 2018 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12. 10. 2018

V Brně dne 11. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

xxxxx

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxx Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	31.7.2018
3.4.1.a)	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	31.7.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	210	1 000	210 000	31.7.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	3 000	3 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	211	300	63 300	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 800	221 200	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	2 500	50 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	500	105 500	30.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	750	159 000	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>826 000</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	950	201 400	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	1 000	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	900	54 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	1 400	291 200	30.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 200	32 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>597 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	212	700	148 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>148 400</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	15	1 400	21 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>21 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	826 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 592 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	334 404 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 926 804 Kč</b>

V Olomouci dne 12. 10. 2018

V Brně dne 11.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

xxxxx

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxx Geocart CZ a.s.

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou, která se k zjišťování průběhu hranic v rámci daných KoPÚ dostane dříve.