

D O D A T E K č. 6
S M L O U V Y O D Í L O č. 17-2016-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: xxx
E-mail: xxx
V technických záležitostech oprávnění jednat: xxx, vedoucí pobočky Vyškov
xxx, referentka pobočky Vyškov
Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx, xxx

a

Z h o t o v i t e l: **AGERIS s. r. o.**
Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **xxx**
v technických záležitostech oprávnění jednat: **xxx**
Telefon: **xxx**
E-mail: **xxx**
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: **xxx**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravuje termín u níže uvedené dílčí části v přílohách ke smlouvě o dílo pro **k.ú. Nové Hvězdlice a pro k.ú. Staré Hvězdlice** následujícím způsobem:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Termín se mění **z 10/2018 na 03/2019**

Důvodem změny termínu je skutečnost, že dodatkem č. 5 byly posunuty termíny PSZ a navazujících dílčích částí v návaznosti na IGP. V souvislosti s tímto posunem byl však opomenut reálný posun navazující dílčí části 3.2.2., kterou při logické návaznosti bylo taktéž nutné úměrně posunout. Projektant na základě vznesených požadavků starosty obce na kontrolním dnu dne 5.9.2018 předpokládá náročné projednávání nového uspořádání pozemků. S odkazem na výše uvedené a kontrolní dny konané dne 9.5.2018 a 5.9.2018 bude nutné posunout termín odevzdání dílčí části 3.2.2. tak jak je uvedeno v přílohách k SoD.

Celková cena celého díla se nemění.

Dále se do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu vkládá nový odstavec 10.9. tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 17.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s. r. o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ Nové Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	400	4 400	04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	518	550	284 900	08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	800	15 200	03/2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	1 100	261 800	03/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 500	3 000	03/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	530	150	79 500	10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	330	176 220	03/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					835 020	03/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	410	218 940	06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	7 000	49 000	06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	13 000	78 000	06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	600	14 400	06/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	1 000	31 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 200	13 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	534	770	411 180	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					831 720	
3.3	Mapové dílo	ha	534	300	160 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					160 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	95	400	38 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					38 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	835 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	831 720 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	160 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	38 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 864 940 Kč
DPH 21% v Kč	391 637 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 256 577 Kč

V Brně dne 17.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík

.....
RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ Staré Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	206	550	113 300	08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	800	3 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	1 200	72 000	03/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	180	37 260	10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	330	68 310	05/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					305 170	05/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	450	93 150	06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	7 000	35 000	06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	13 000	65 000	06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	600	10 800	06/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 200	3 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	840	173 880	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					419 430	
3.3	Mapové dílo	ha	207	300	62 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					62 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	41	400	16 400	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	305 170 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	419 430 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	62 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	803 100 Kč
DPH 21% v Kč	168 651 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	971 751 Kč

V Brně dne 17.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová