

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO a dodatku č. 1
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol.s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I

1. Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín je **změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	navýšení na		SoD	navýšení na
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ	ha	357	380	2 000	714 000	760 000
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1300	1340	160	208 000	214 400
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1300	1340	500	650 000	670 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1300	1340	550	715 000	737 000
3.3.	Mapové dílo	ha	1300	1340	300	390 000	402 000

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	0	2 500	12 500	0
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	ha	96	0	2 100	201 600	0

Změna počtu měrných jednotek je způsobena objektivně nepředvídanými okolnostmi, které vyplynuly při zpracování přípravných prací a zaměření skutečného stavu. Měrné jednotky odpovídají pracím, které budou skutečně zpracovány.

ad 3.1.1. Při provádění revize bodového pole bylo zjištěno, že hustota stávajícího bodového pole pro potřeby zpracování KoPÚ je dostatečná a z tohoto důvodu není potřeba bodové pole doplňovat.

ad 3.1.3. Délka šetření hranic obvodu KoPÚ vychází z délky skutečně šetřených hranic v terénu. Po zaměření skutečného stavu a posouzení lokalit navržených pouze k obnově SPI a SGI bylo dohodnuto, že by nebylo vhodné lesní pozemky řešit jako nesměňované, z důvodu hrubě odlišného stavu terénu a mapy. Z tohoto důvodu tyto lesní pozemky budou zařazeny jako směňované, aby po KoPÚ mapové dílo odpovídalo stavu v terénu.

ad 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. Na základě plochy vyšetřené obvodu a zařazení pozemků původně nesměňovaných do plochy pozemků směňovaných je u těchto dílčích fakturačních celků změněna výměra.

2. Změna čl. VI Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 033 980,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 733 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	390 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	225 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 381 980,- Kč
DPH 21% v Kč	920 216,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 302 196,- Kč

se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 938 900,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 775 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	402 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	225 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 340 900,- Kč
DPH 21% v Kč	911 589,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 252 489,- Kč

3. Doplnění Čl. XI. Jiná ujednání

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.18. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 18.10.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 16.10.2018

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kunín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	68	450	30 600	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1415	500	707 500	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	380	2 000	760 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 100	0	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1415	160	226 400	30.1.2020
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1340	160	214 400	30.1.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 938 900	30.1.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1340	500	670 000	30.9.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	500	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	480	500	240 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1340	550	737 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 775 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	1340	300	402 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					402 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 938 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 775 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	402 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 340 900 Kč
DPH 21% v Kč	911 589 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 252 489 Kč

V Ostravě dne 18.10.2018

V Olomouci dne 16.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.