

Číslo smlouvy objednatele: 121-2015-571101/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 359448-2015

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo  
na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Staříč**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**Se sídlem:**

Zastoupený:

**Libušina 502/5, 702 00 Ostrava**

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

a

**2. Zhotovitel:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Zastoupený:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .

Ing. Karlem Vondráčkem - jednatelem

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Martin Vondráček – jednatel

Ing. Karel Vondráček - jednatel

40527514

CZ40527514

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staříč jsou změny termínů plnění následujících dílčích částí:
  - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně etap 3.2.1.1. – 3.2.1.4.), původní termín 31. 3. 2018 se mění na **31. 1. 2019**
  - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní termín 31. 10. 2018 se mění na **31. 10. 2019**
  
2. Důvody pro změny termínů:

Pro ukončení etapy 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení je nutné schválení PSZ zastupitelstvem obce. S ohledem na komunální volby začátkem října 2018 v současné době není znám termín konání nově ustanoveného řádného zastupitelstva, na kterém by PSZ mohl být projednán a schválen.

Termín ukončení etapy 3.2.2. se mění v návaznosti na změnu termínu předcházející etapy, 3.2.1. (včetně etap 3.2.1.1. – 3.2.1.4.).
  
3. Důvodem k uzavření dodatku č. 5 je rovněž doplnění ujednání v Čl. XI ke smlouvě od dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 5 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích č. 11.9 a 11.10:
  - 11.9. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - 11.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
  
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 5 zůstávají beze změn.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.10.2018

V Plzni dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Karel Vondráček

jednatel, statutární orgán zhotovitele

## Příloha dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k. ú. Staříč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	600,00 Kč	33 000,00 Kč	9.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9.3.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	1 610	800,00 Kč	1 288 000,00 Kč	9.3.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 610	120,00 Kč	193 200,00 Kč	9.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	383	1 200,00 Kč	459 600,00 Kč	9.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	117	1 250,00 Kč	146 250,00 Kč	9.9.2016
3.1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí, včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	26	1 100,00 Kč	28 600,00 Kč	9.9.2016
3.1.7.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	26	1 500,00 Kč	39 000,00 Kč	9.11.2016
3.1.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 599	220,00 Kč	351 780,00 Kč	15.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 549 430,00 Kč</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1599	380,00 Kč	607 620,00 Kč	<b>31. 1. 2019</b>
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	15	11 000,00 Kč	165 000,00 Kč	<b>31. 1. 2019</b>
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	400,00 Kč	80 000,00 Kč	<b>31. 1. 2019</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	320	300,00 Kč	96 000,00 Kč	<b>31. 1. 2019</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodoohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	40	600,00 Kč	24 000,00 Kč	<b>31. 1. 2019</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1599	800,00 Kč	1 279 200,00 Kč	<b>31. 10. 2019</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 263 820,00 Kč</b>	

3.3.		Mapové dílo				
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1599	330,00 Kč	527 670,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 6. 2020
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	340,00 Kč	136 000,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 6. 2021)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>663 670,00 Kč</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč					2 549 430 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 263 820 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč					663 670 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>5 476 920 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					1 150 153 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>6 627 073 Kč</b>	

V Ostravě dne 30.10.2018

V Plzni dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Karel Vondráček, jednatel, statutární orgán zhotovitele