

č. objednatele: 15/2012

č. zhotovitele: 121015

## Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu **komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín**

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
**Pobočka Brno**

#### Adresa:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

#### Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno

#### Tel.:

#### V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Priessnitzová , Pobočka Brno

#### Tel.:

#### E-mail

[brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)

#### ID DS:

z49per3

#### Bankovní spojení:

Česká národní banka

#### Číslo účtu:

#### IČ/DIČ:

01312774/není plátcem DPH

a

#### Zhotovitel:

**GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a  
projekční kancelář**, zastupující sdružení  
právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne  
26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o.,  
zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol.  
s r.o.

#### Adresa:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

#### Zastoupený:

Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti

#### Tel.:

#### V technických záležitostech oprávněny jednat:

#### E-mail:

[jednatel@geocentrum.cz](mailto:jednatel@geocentrum.cz)

#### ID DS:

6ejp63k

#### Číslo účtu:

#### IČ/DIČ:

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555.

### I.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se Článek X. – Jiná ujednání této smlouvy doplňuje nový bod 12. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou

definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložistiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se nemění.

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 30.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Grmela**  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

**Petr Liška**  
jednatel a ředitel společnosti  
zmocněnec sdružení

**Příloha č. 1 k dodatku č. 10**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1660	<b>140</b>	232 400	<b>15</b> (8.1.2014)
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	<b>250</b>	12 500	<b>4</b> (8.2.2013)
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	24	<b>2 000</b>	48 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1636	<b>500</b>	818 000	<b>11</b> (8.9.2013)
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	24	<b>800</b>	19 200	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				0	<b>25</b> (8.11.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	164	<b>1 700</b>	278 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	189	<b>80</b>	15 120	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	3	<b>1 500</b>	4 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	<b>25</b> (8.11.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	184	<b>1 700</b>	312 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	259	<b>80</b>	20 720	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1648	<b>140</b>	230 720	<b>33</b> (8.7.2015)
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>1 992 760</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1648	<b>420</b>	692 160	<b>37</b> (8.11.2015)
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	70	<b>400</b>	28 000	<b>37</b> (8.11.2015)
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	<b>800</b>	8 000	<b>37</b> (8.11.2015)
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	<b>800</b>	120 000	<b>37</b> (8.11.2015)
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	25	<b>2 000</b>	50 000	<b>37</b> (8.11.2015)
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1648	<b>495</b>	815 760	<b>57</b> (8.7.2017)
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ	ks	3	<b>3 000</b>	9 000	<b>62</b> (30.3.2018)
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>1 722 920</b>

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	<b>300</b>	150 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	<b>80</b>	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1648	<b>215</b>	354 320	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>600 320</b>

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 992 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 722 920 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	600 320 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 316 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>906 360 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 222 360 Kč</b>

V Brně dne 30.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Grmela**  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

**Petr Liška**  
jednatel a ředitel společnosti  
zmocněnec sdružení