

DODATEK č. 1 S M L O U V Y O D Í L O ze dne 28. 1. 2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
**Krajský pozemkový úřad
pro Moravskoslezský kraj**

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj **Mgr. Danou Liškovou**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"

Sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

Zastoupen: jednatel společnosti **Dr. Ing. Jiřím Vrubelem**
Dr. Ing. Jiří Vrubel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

ID DS: rdb3fk8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:** u Krajského soudu v

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Michal Brokl

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2016, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jerlochovice“ (dále jen „KoPÚ Jerlochovice“), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. ÚPRAVA Čl. VII – Cena za provedení díla

Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle zjištění skutečného stavu při šetření obvodů v KoPÚ Jerlochovice se nahrazuje tabulka v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 092 340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	908 215,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	37 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 248 955,- Kč
DPH 21%	472 281,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 721 236,- Kč

II. ÚPRAVA Přílohy č. 1

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací dochází k navýšení **o 3 MJ** dle zjištění skutečného stavu a proto se upravuje **Příloha č. 1** tohoto dodatku takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	280	196 840	28.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	703	455	319 865	28.11.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	703	600	421 800	28.7.2020
3.3	Mapové dílo	ha	703	300	210 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.18 s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
6. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 07.11.2018

V Opavě dne 06.11.2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí
společník smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 1

Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jerlochovice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	28.7.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	700	380	266 000	28.11.2016
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	800	224 000	28.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	170	950	161 500
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	700	320	224 000	28.12.2016
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	280	196 840	28.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				1 092 340	28.11.2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	703	455	319 865	28.11.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	175	500	87 500	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	190	230	43 700	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	230	10 350	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	703	600	421 800	28.7.2020
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				908 215	
3.3. Mapové dílo	ha	703	300	210 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				210 900	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	150	37 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 092 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	908 215 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	210 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 248 955 Kč
DPH 21% v Kč	472 281 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 721 236 Kč

V Ostravě dne 07.11.2018

V Opavě dne 06.11.2018

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“