

DODATEK č. 5

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“
(dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:	Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMAPLAN s.r.o
Účastník sdružení (reprezentant):	Ing. Helena Krausová
sídlo:	xxxxxx, Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová, jednatelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	72274433
DIČ:	xxxxxx

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení:	GROMA PLAN s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	25233025
DIČ:	CZ25233025

II.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1300-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). Dne 31.03.2017 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byl změněn obvod KoPÚ Štěkeň i KoPÚ Vítkov u Štěkně. Dále byl dne 27.07.2017 uzavřen dodatek č. 2 a dne 8.11.2017 dodatek č. 3 na prodloužení termínů. Dodatkem č. 4 byly povoleny vícepráce a méněpráce a prodlouženy termíny.
2. Na kontrolním dnu konaném 10.10.2018 bylo konstatováno, že zhotovitelem byly doposud odevzdány etapy č. 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole, 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a 3.1.3. Rozbor současného stavu a Vodohospodářská studie v termínech dle smlouvy. Dále byly odevzdány etapy č. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ v termínech dle dodatku č. 3 smlouvy. Katastrální pracoviště Strakonice stále řeší nesoulady ve stávajících mapových podkladech při ZPH. Tyto nesoulady byly řešeny společně se zpracovatelem KoPÚ ve dnech 19.09.2018 a 10.10.2018 na KP Strakonice. Vzhledem k těmto skutečnostem zhotovitel požádal o prodloužení termínů odevzdání následujících fakturačních celků.

III.

1. Na základě výše uvedených skutečností se mění termíny dílčích fakturačních celků následovně:

Původní termíny:

3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ	30.11.2018
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	30.11.2018
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.)	30.11.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.11.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)	31.01.2020

Nové termíny:

3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ	28.06.2019
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	28.06.2019
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků	29.11.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.)	29.11.2019
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.11.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)	31.01.2021

2. Článek X. smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne 9.11.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Vdne 6.11.2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

Vdne 9.11.2018

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Vdne 18.10.2018

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka