

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 515-2012-130737 ze dne 20. 3. 2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l : Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena
vedením Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Kugler, referent Pobočky
Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l : GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Adresa: Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Františkem Janovským, společníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Janovský, společník
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl A, XXIII, vložka 50

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 515-2012-130737 pro vypracování návrhu JPÚ v katastrálním území Brozany n. O. lokalita v Lukách, K Brňanům a k. ú. Hostěnice u Brozan, lokalita U Klimenta.
K aktualizaci dochází u:
bodů 2.1. – termín ukončení 31.1.2014,
bodů 2.2 – termín ukončení 30.7.2014,
bodů 2.3. – termín ukončení 30.8.2014,

tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 2.
Současně bude proveden přepočít celkové ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Přepočít sazby DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 2.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 515-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25.2.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Ing. František Janovský
společník

**Příloha dodatku č.2 ke SOD č. obj. 515-2012-130737, JPÚ v k.ú. Brozany nad Ohří
 lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan, lokalita U Klimenta**

Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	312	50	15 600	31.7.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	312	70	21 840	31.7.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	312	1035	322 920	31.7.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	80	1000	80 000	31.7.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	312	300	93 600	30.9.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					533 960
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	312	750	234 000	31.1.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	312	700	218 400	30.7.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1000	3 000	30.8.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					455 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	320	500	160 000	3
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	312	800	249 600	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					409 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	533 960,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	455 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	409 600,- Kč
Celková cena bez DPH	1 398 960,- Kč
DPH 20%	106 792,- Kč
DPH 21%	181 650,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 687 402,- Kč

V Litoměřicích dne 25.2.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Jaroslava Doubravová
 pověřena vedením pobočky
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
 Pobočka Litoměřice

.....
 Ing. František Janovský
 společník