

# Dodatek č. 4

Smlouva o dílo č. objednatele : 751-2016-514101  
KoPÚ v katastrálním území Podhradí u Jičína, Hlásná Lhota u Jičína  
a Čejkovice u Jičína

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY :

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
Tel.: 727 937 172  
E-mail: [p.laznovsky@spucr.cz](mailto:p.laznovsky@spucr.cz)

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [j.krejci1@spucr.cz](mailto:j.krejci1@spucr.cz)

Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín  
xxxxxxxxxx  
[r.mach@spucr.cz](mailto:r.mach@spucr.cz)

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

**a**

### Zhotovitel:

sídlo: GRID, a.s.  
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představ.  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

telefonní spojení: tel, mobil/fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: ftjebx5  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 0275568834/0300  
IČ: 61251437  
DIČ: CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx ,  
xxxxxxxxxx

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 751-2016-514101.**

## **ČI. I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 751-2016-514101 ze dne 07.07.2016 a v jejích přílohách týkajících se KoPÚ Podhradí u Jičína, KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína a KoPÚ Čejkovice u Jičína.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek u poskytovaných služeb do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými jednotkami.

## **ČI. II. Úprava počtu měrných jednotek KoPÚ Podhradí u Jičína**

Tímto dodatkem se upravují následující fakturační celky pro KoPÚ Podhradí u Jičína:

### **fakturační celek 3.1. Přípravné práce:**

#### **Část 3.1.3.**

**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – snižuje se počet měrných jednotek ze 180 na 154 MJ

**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** – snižuje se počet měrných jednotek z 30 na 25 MJ

#### **Část 3.1.4.**

**Rozbor současného stavu** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 550 na 545 ha

#### **Část 3.1.5.**

**Dokumentace k soupisu nároků** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 550 na 545 ha

### **fakturační celek 3.2. Návrhové práce:**

#### **Část 3.2.1.**

**Vypracování plánu společných zařízení** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 550 na 545 ha

##### **Část 3.2.1.1.**

**Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ** - snižuje se počet měrných jednotek ze 180 na 28 MJ

##### **Část 3.2.1.2.**

**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ** - snižuje se počet měrných jednotek ze 140 na 39 MJ

#### **Část 3.2.2.**

**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** -- snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 550 na 545 ha.

**fakturační celek 3.3. Mapové dílo:****Část 3.3.**

**Mapové dílo** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 550 na 545 ha

Současně dochází ke změně čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo a přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo následovně:

Původní cena díla (ve znění smlouvy o dílo):

KoPÚ Podhradí u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 066 200,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	770 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	198 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 144 700,- Kč
DPH 21%	450 387,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 595 087,- Kč

Cena díla upravená dodatkem č. 1:

KoPÚ Podhradí u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 068 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	770 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	198 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 147 300,- Kč
DPH 21%	450 933,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 598 233,- Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 4):

KoPÚ Podhradí u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 030 750,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	623 450,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	196 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 960 400,- Kč
DPH 21%	411 684,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 372 084,- Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) u KoPÚ Podhradí u Jičína upravených tímto dodatkem činí **186 900,00 Kč bez DPH**.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (tj. méněprací a víceprací) u KoPÚ Podhradí u Jičína oproti původní smlouvě o dílo činí 189 500,00 Kč bez DPH.

### **Čl. III.**

## **Úprava počtu měrných jednotek KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína**

Tímto dodatkem se upravují následující fakturační celky pro KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína:

### **fakturační celek 3.1. Přípravné práce:**

#### **Část 3.1.3.**

**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – snižuje se počet měrných jednotek z 55 na 53 MJ

**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** – snižuje se počet měrných jednotek z 52 na 48 MJ

#### **Část 3.1.4.**

**Rozbor současného stavu** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 275 na 272 ha

#### **Část 3.1.5.**

**Dokumentace k soupisu nároků** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 275 na 272 ha

### **fakturační celek 3.2. Návrhové práce:**

#### **Část 3.2.1.**

**Vypracování plánu společných zařízení** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 275 na 272 ha

##### **Část 3.2.1.1**

**Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ** - snižuje se počet měrných jednotek z 90 na 20 MJ

##### **Část 3.2.1.2**

**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ** - snižuje se počet měrných jednotek ze 45 na 22 MJ

#### **Část 3.2.2.**

**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** -- snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 275 na 272 ha.

### **fakturační celek 3.3. Mapové dílo:**

#### **Část 3.3.**

**Mapové dílo** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje z 275 na 272 ha

Současně dochází ke změně čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo a přílohy č. 2 ke smlouvě o dílo následovně:

Původní cena díla (ve znění smlouvy o dílo):

KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	671 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	398 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	104 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 234 000,- Kč
DPH 21%	259 140,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 493 140,- Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 4):

KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	660 940,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	337 660,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	103 360,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 161 960,- Kč
DPH 21%	244 012,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 405 972,- Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) u KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína upravených tímto dodatkem činí **72 040,00 bez DPH**.

#### **Čl. IV.**

#### **Úprava počtu měrných jednotek KoPÚ Čejkovice u Jičína**

Tímto dodatkem se upravují následující fakturační celky pro KoPÚ Čejkovice u Jičína:

##### **fakturační celek 3.1. Přípravné práce:**

###### **Část 3.1.2**

**Podrobné měření polohopisu v obvodu** – snižuje se počet měrných jednotek ze 130 na 114 MJ

###### **Část 3.1.3.**

**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – snižuje se počet měrných jednotek ze 75 na 55 MJ

**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** – snižuje se počet měrných jednotek z 9 na 6 MJ

###### **Část 3.1.4.**

**Rozbor současného stavu** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 130 na 114 ha

### **Část 3.1.5.**

**Dokumentace k soupisu nároků** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 130 na 114 ha

### **fakturační celek 3.2. Návrhové práce:**

#### **Část 3.2.1.**

**Vypracování plánu společných zařízení** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 130 na 114 ha

#### **Část 3.2.1.1**

**Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ** - snižuje se počet měrných jednotek z 45 na 25 MJ

#### **Část 3.2.1.2**

**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ** - snižuje se počet měrných jednotek z 35 na 24 MJ

#### **Část 3.2.2.**

**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona --** snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 130 na 114 ha.

### **fakturační celek 3.3. Mapové dílo:**

#### **Část 3.3.**

**Mapové dílo** - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 130 na 114 ha

Současně dochází ke změně čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo a přílohy č. 3 ke smlouvě o dílo následovně:

Původní cena díla (ve znění smlouvy o dílo):

KoPÚ Čejkovice u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	355 200,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	214 850,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	54 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	696 650,- Kč
DPH 21%	146 297,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	842 947,- Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 4):

KoPÚ Čejkovice u Jičína

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	294 840,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	172 980,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	47 880,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	587 700,- Kč
DPH 21%	123 417,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	711 117,- Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) u KoPÚ Čejkovice u Jičína upravených tímto dodatkem činí **108 950,00 bez DPH**.

## **Čl. V. Celková cena díla**

Na základě výše uvedenému dochází i ke smlouvě o dílo v čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1., a to následovně:

Původní cena díla (ve znění smlouvy o dílo):

Celková cena díla

(KoPÚ Podhradí u Jičína, KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína, KoPÚ Čejkovice u Jičína)

Celková cena díla bez DPH	4 075 350,- Kč
DPH 21%	855 824,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 931 174,- Kč

Cena díla upravená dodatkem č. 1:

Celková cena díla

(KoPÚ Podhradí u Jičína, KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína, KoPÚ Čejkovice u Jičína)

Celková cena díla bez DPH	4 077 950,- Kč
DPH 21%	856 370,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 934 320,- Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 4):

Celková cena díla

(KoPÚ Podhradí u Jičína, KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína, KoPÚ Čejkovice u Jičína)

Celková cena díla bez DPH	3 710 060,- Kč
DPH 21%	779 113,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 489 173,- Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) upravených tímto dodatkem činí **367 890,00 Kč bez DPH**.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (tj. méněprací a víceprací) oproti původní smlouvě o dílo činí **370 490,00 Kč bez DPH**, což činí 9,09 % ceny stanovené smlouvou o dílo.

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## **Čl. VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 15.11.2018

V Praze dne 09.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva  
GRID, a.s.

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Podhradí u Jičína
2. Položkový výkaz činností - KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína
3. Položkový výkaz činností - KoPÚ Čejkovice u Jičína



Dodatek č. 4 - Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Podhradí u Jičína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	650	7 800	27.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	550	850	467 500	27.6.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	1 100	169 400	27.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	1 250	31 250	28.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	350	190 750	27.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	545	290	158 050	27.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 030 750	<b>27.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	545	420	228 900	30.3.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	600	16 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	500	19 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	545	650	354 250	<b>29.3.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					623 450	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	545	360	196 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					196 200	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	1 100	110 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					110 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 030 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	623 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	196 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 960 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	411 684 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 372 084 Kč</b>

V Hradci Králové dne 15.11.2018

V Praze dne 09.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.

Dodatek č. 4 - Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Hlásná Lhota u Jičína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 600	4 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	104	900	93 600	27.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	171	1 300	222 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	1 400	74 200	27.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	48	1 400	67 200	28.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	272	420	114 240	28.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	272	300	81 600	27.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					660 940	<b>27.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	272	450	122 400	28.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	600	12 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	650	14 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	272	680	184 960	29.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					337 660	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	272	380	103 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					103 360	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	1 200	60 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					60 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	660 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	337 660 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	103 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 161 960 Kč</b>
DPH 21% v Kč	244 012 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 405 972 Kč</b>

V Hradci Králové dne 15.11.2018

V Praze dne 09.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.

Dodatek č. 4 - Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Čejkovice u Jičina

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 600	4 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	114	1 000	114 000	28.5.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	1 400	77 000	28.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 400	8 400	27.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	450	51 300	27.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	114	310	35 340	27.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					294 840	<b>27.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	114	470	53 580	27.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	650	15 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	114	700	79 800	<b>29.3.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					172 980	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	114	420	47 880	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					47 880	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	60	1 200	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					72 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	294 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	172 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	47 880 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>587 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	123 417 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>711 117 Kč</b>

V Hradci Králové dne 15.11.2018

V Praze dne 09.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva  
 GRID a spol., a.s.