

DODATEK č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Ladislav Kopecký, odborný rada, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Účastníci společnosti (sdružení):	
1.	Ing. Vladimír Dušek sídlo: xxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxx
2.	RF projekt s.r.o. sídlo: xxxxxxxxxxx Holice IČO: 05636957 DIČ: xxxxxxxxxxx
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová sídlo: xxxxxxxxxxx IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxx
Sídlo:	xxxxxxxxxx
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	18844031
DIČ:	XXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě zápisu z jednání o postupu prací a potřebě změny měrných jednotek u smlouvy o dílo č. 1004-2017-514101, č.j. SPU 405147/2017 na „Komplexní pozemkové úpravy Mokré“, které se uskutečnilo dne 27.8.2018.

Důvodem uzavření dodatku a změny měrných jednotek je potřeba změny obvodu pozemkových úprav, návrh na změnu katastrální hranice a naopak pro neúčelnost není třeba provést části dílčích fakturačních celků – rekonstrukce přídělů a studie odtokových poměrů.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Fakturační celek		MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ SoD	Počet MJ návrh	Změna ceny bez DPH v Kč
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3000,00	125	108	-51 000,00
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100 bm	4000,00	5	17	48 000,00
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3000,00	14	19	15 000,00

3.4.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	6000,00	2	0	-12 000,00
3.4.5.	Studie odtokových poměrů	ha	600,00	66	0	-39 600,00
Celkem změna						-39 600,00

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 761 620,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	813.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	113 430,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 768 550,- Kč
DPH 21%	581 396,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 349 946,-Kč

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí 185 600,00 Kč bez DPH, tj. 6,66 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.11.2018

V Hradci Králové dne 16.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 2 - KoPÚ Mokrý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 000	35 000	30.06. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	447	1 200	536 400	30.11. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	123	1 500	184 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	570	150	85 500	30.11. 2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	5 000	85 000	30.11. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	108	3 000	324 000	30.11. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	4 000	68 000	30.11. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	3 000	57 000	30.11.2018
3.4.4.	Rekonstrukce předělů	ha	0	6 000	0	30.11. 2018
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	570	210	119 700	31.8. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	600	0	31.8. 2018
3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	570	336	191 520	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					1 761 620	31.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	570	480	273 600	31. 3. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	100	400	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	110	360	39 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	2 500	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	570	690	393 300	28.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	21 000	42 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					813 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	570	199	113 430	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 430	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	100	800	80 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	1 761 620 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	813 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	113 430 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 768 550 Kč
DPH 21% v Kč	581 396 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 349 946 Kč

V Hradci Králové dne 16.11.2018

V Hradci Králové dne 16.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Ing. Vladimír Dušek
 zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.