

č. objednatele: 9/2013
č. zhotovitele: XS-013-2013-BAB

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Babice u Rosic**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Priessnitzová

Tel.:

E-mail:

brno.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

IČ/DIČ

01312774/není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Martinem Malcem členem představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Malec, člen představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

geocart@geocart.cz

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vl. 2989

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 9/2013, č. zhotovitele XS-013-2013-BAB ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 mění následovně:

I.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Babice u Rosic dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 250 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 9/2013 o 60 140 Kč bez DPH, tj. o 72 769 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 1. smlouvy o dílo tabulka

Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	489 880 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	337 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	72 260 Kč
Celková cena bez DPH	899 740 Kč
DPH	188 946 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 088 686 Kč

II.

Dále bude Článek X. Jiná ujednání doplněn o nový bod 11. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílní část 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ - snížení počtu měrných jednotek ze 100 MJ na 17 MJ, tj. o 83 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 41 500 Kč bez DPH.

Dílní část 3.1. Stabilizace hranic pozemků - snížení počtu měrných jednotek z 250 100 MJ na 17 MJ, tj. o 233 MJ, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 18 640 Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 9/2013 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 31. 10. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha č. 1 k dodatku č. 8

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	213	100	21 300	6 7.5.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	47	500	23 500	6 7.5.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	7	2 000	14 000	6 7.5.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	195	800	156 000	6 7.5.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	8	100	8 000	6 7.5.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území	100bm	64	2 300	147 200	10 7.9.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	187	80	14 960	10 7.9.2014
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	30	2 000	60 000	10 7.9.2014
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	29	80	2 320	10 7.9.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	213	200	42 600	12 7.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						489 880
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	204	600	122 400	18 7.5.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	18 7.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	1 000	0	18 7.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	12	500	6 000	18 7.5.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0	700	0	18 7.5.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	204	800	163 200	31.5.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postupu realizace KPÚ	ks	3	10 000	30 000	1 měsíc od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						337 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	17	500	8 500	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	17	80	1 360	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	208	300	62 400	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						72 260

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	489 880 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	337 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	72 260 Kč
Celková cena bez DPH	899 740 Kč
DPH	188 946 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 088 686 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 31. 10. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
 Ing. Petr Gmela
 vedoucí Pobočky Brno
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva
 Geocart CZ a.s.