

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1284-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“ (dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxxx

e.schmidtmajerova@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška
AREA G. K. spol. s.r.o.**

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

jyem6ry

xxxxxx

xxxxxx

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:

sídlo:

zastoupený:

Tel:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Ing. Jan Hoška

xxxxxx, Jindřichův Hradec

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

13498967

xxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Na kontrolním dnu konaném 9.11.2018 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 5 ze dne 10.10.2018 je termín odevzdání fakturačního celku 3.1.6. „Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků“ do 30.04.2019. Jelikož se strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrole elaborátů ZPH a následných zápisů GP na obvodech KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byl dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ v působnosti KÚ, KP Strakonice. Protože u KoPÚ Podruhlí je reálný termín zápisu GP na obvodu KoPÚ až koncem měsíce února 2019, bylo nutné posunout termíny jednotlivých odevzdávaných etap.

Čl. II – Předmět dodatku.

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to takto:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.6.	30.04.2019	30.06.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.)	30.04.2019	30.06.2019
3.2.1.	30.05.2019	31.08.2019
3.2.1.1	30.05.2019	31.08.2019
3.2.1.2.	30.05.2019	31.08.2019
3.2.1.3.	30.05.2019	31.08.2019
3.2.1.4.	30.05.2019	31.08.2019
3.2.2.	31.03.2020	30.07.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	30.04.2020	31.08.2020

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne 21.11.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Podruhlí

Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podruhlí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	600	5 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 800	5 400	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	89	550	48 950	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	23	700	16 100	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	112	350	39 200	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 400	44 800	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 500	-	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	112	350	39 200	30.6.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					199 050	30.6.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	112	440	49 280	31.8.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	800	10 400	31.8.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	4 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	31.8.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	300	6 600	31.8.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	300	2 700	31.8.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	112	500	56 000	30.7.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					172 980	31.8.2020
3.3	Mapové dílo	ha	112	400	44 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 800	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	358	140	50 120	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				50 120	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	199 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	172 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 120 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	466 950 Kč
DPH 21% v Kč	98 060 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	565 010 Kč

V dne 21.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....

Milan Nový
reprezentant sdružení