

**DODATEK Č. 1****KE SMLouvĚ O DíLO****uzavřeny**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)** „ORIS“ spol. s r.o.  
sídlo: Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 8dsrqkn  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661  
dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:.  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

**Čl. I.  
Předmět dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice je:

1.1.1. Upřesnění MJ a ceny u etapy:

*3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*

*Upřesnění měrných jednotek - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – délka hranic ponížena na 5 MJ (původně 8 MJ).*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 100	10 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	876 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	706 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	85 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 843 650 Kč</b>
DPH 21% v Kč	387 167 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 230 817 Kč</b>

K upřesnění měrných jednotek došlo na základě došetření průběhu hranic zemědělských pozemků. Při místním šetření průběhu hranic byla část pozemků (navržených mezi neřešené pozemky v rámci KoPÚ) převedena mimo obvod řešeného území. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

1.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 813-2017-571101 je rovněž doplnění Čl. X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu, do kterého se tímto dodatkem č. 1 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o nový odstavec 10. 9. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.11.2018

V Olomouci dne 20.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatel  
„ORIS“ spol. s r.o. Olomouc

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lesní Albrechtice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	600	166 200	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	800	5 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	131	2 100	275 100	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 100	10 500	30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	700	198 800	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	700	198 800	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>876 500</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	1 200	340 800	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	900	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	283	1 050	297 150	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>706 950</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	284	300	85 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>85 200</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	700	175 000	<b>nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)</b>

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	175 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	876 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	706 950 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	85 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 843 650 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	387 167 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 230 817 Kč</b>	

V Ostravě dne 21.11.2018

V Olomouci dne 20.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Lenka Sedláková  
 jednatel

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.