

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 7

Zhotovitel žádostí ze dne 8. 11. 2018 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 28. 02. 2019 a tím i posunutí termínů, které navazují, tj. hlavní celek 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM, kterou objednatel kladně posoudil.

Důvody: v řešeném území je naplánován polder, který má význam nejen pro ochranu města Moravská Třebová, ale i celý dolní tok Třebůvky a při povodňových stavech významně ovlivní průtok v řece Moravě. Pro tuto stavbu většího rozsahu a významu je třeba připravit pozemky. Některé byly Státním pozemkovým úřadem vykoupeny, jiné budou řešeny návrhem komplexních pozemkových úprav. Vzhledem k výše uvedenému společnému zařízení je projednávání návrhu nového uspořádání pozemků velmi složité.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 7 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 15. 11. 2018 na **28. 02. 2019**.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel