

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1434-2015-505202 (12/2015) ze dne 30.12.2015, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 725918646

E-mail: m.sediva@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení „GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz“
zastoupené Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem

1. účastník sdružení (reprezentant): GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: u2u8efa

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 26042452

DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

2. účastník sdružení: Ing. Josef Honz

sídlo: xxxxxxxxxxxxxx 387 42 Lnáře

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 48223981

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé:

1. Obchodní firma nebo název: Ing. Aleš Friedrich
 sídlo/místo podnikání: xxxxxxxxxxxx 120 00 Praha 2
 IČ/DIČ: 48562955/ xxxxxxxxxxxx
 Část plnění: projektování ÚSES
 Procentní podíl a poměrná finanční částka: 1 % z celkové ceny; 29 895,- Kč
 dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.12.2015 smlouvu o dílo č. 1434-2016-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

3.2. Návrhové práce (MJ = sonda)

| 3.2.1.1. | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ v Kč | Rozdíl |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 15 | 0 | 2 000 | - 15 MJ |
| Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 10 | 0 | 3 000 | - 10 MJ |

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. Po rekognoscaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek. Vzhledem k tomu, že navržené cesty jsou vedeny v původních a stabilních trasách, dále na základě vyjádření dotčených orgánů a posouzení dopravního inženýra nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 599 850 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 836 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 298 700 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 147 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 881 750 Kč |
| DPH 21% v Kč | 605 168 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 486 918 Kč |

Celková cena díla se tímto snižuje o 60 000 Kč bez DPH.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Frymburk (II. část) - Položkový výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se článek X. Smlouvy doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově, dne 05.12.2018

V Písku, dne 05.12.2018

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
a jednatel GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 2) - KoPÚ FRYMBURK (II. část)

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 54 | 300,- | 16 200,- | 30/08/2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 500,- | 22 500,- | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 816 | 500,- | 408 000,- | 30/08/2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 214 | 750,- | 160 500,- | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 330 | 1 600,- | 528 000,- | 30/08/2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 45 | 2 200,- | 99 000,- | 30/08/2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0,- | 0,- | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1030 | 135,- | 139 050,- | 30/08/2017 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 0,- | 0,- | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1030 | 220,- | 226 600,- | 30/11/2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 599 850,- | 30/11/2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1030 | 310,- | 319 300,- | 30/03/2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | 0,- | 0,- | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 0,- | 0,- | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 21 | 1 500,- | 31 500,- | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90 | 250,- | 22 500,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 0,- | 0,- | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1030 | 430,- | 442 900,- | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 10 000,- | 20 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 836 200,- | 28/02/2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1030 | 290,- | 298 700,- | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 298 700,- | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 490,- | 147 000,- | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 147 000,- | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 599 850,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 836 200,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 298 700,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 147 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 881 750,- |
| DPH 21% v Kč | 605 168,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 486 918,- |

V Českém Krumlově, dne 05.12.2018

V Písku, dne 05.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

.....

Ing. Jan Plavec, reprezentant sdružení a jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)