

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi
č. objednatele: 1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Mladá Boleslav
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Krejčíková
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Dorotková
Bankovní spojení: Komerční banka – Praha 5 Smíchov
Číslo účtu: 51 – 1737230227/0100
IC/DIČ: 00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l: AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jindřichem Holínským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IC/DIČ: 48110141/CZ48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16154

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 1.3. a 1.4. ucelené části – Přípravné práce* :

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3.	94.900,-	18.980,-	113.880,-
Upravená cena 1.3.	83.800,-	16.760,-	100.560,-
Hodnota méněprací	11.100,-	2.220,-	13.320,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 11.100,- Kč, včetně DPH činí 13.320,- Kč)

Původní cena 1.4.	44.000,-	8.800,-	52.800,-
Upravená cena 1.4.	13.700,-	2.740,-	16.440,-
Hodnota méněprací	30.300,-	6.060,-	36.360,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 30.300,- Kč, včetně DPH činí 36.360,- Kč)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

V Mladé Boleslavi dne : 30.7.2012

Za objednatele:

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

V Mladé Boleslavi dne : 30.7.2012

Za zhotovitele :

Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.1303-2011-130708 *ve fakturačním celku č.1.3. a 1.4 – ucelené části přípravné práce* následovně :

k.ú.Kluky u Mladé Boleslavi

1. Přípravné práce

1.3. – snížení MJ ze 110 na 108 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

snížení počtu mezníků z 230 ks na 132 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.3 bez DPH 83.800,- Kč méněpráce 11.100,- Kč

1.4. – snížení MJ ze 40 na 16 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

snížení počtu mezníků z 200 ks na 41 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.4 bez DPH 13.700,- Kč méněpráce 30.300,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 30.7.2012

V Mladé Boleslavi dne: 30.7.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č. 2 k dodatku č.1 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	500	350	175 000	30.4.2012
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	499	500	249 500	30.5.2012
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	- v lesních porostech	ha	1	500	500	30.5.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	132	100	13 200	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	200	400	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	16	600	9 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	41	100	4 100	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	0	0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	500	250	125 000	30.10.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						647 500

Příloha č. 2 k dodatku č.1 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	500	250	125 000	30.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	25	400	10 000	30.3.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	500	2 500	30.5.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	500	350	175 000	30.9.2014
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						318 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	125	250	31 250	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250	50	12 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	160	80 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						123 750

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	647 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	318 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	123 750 Kč
Celková cena bez DPH	1 089 750 Kč
DPH	217 950 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 307 700 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 30.7.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.