

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
xxx
xxx
xxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
xxx
xxx
xxx
dmvvyf5
KB Třebíč - 0100
32347711/0100
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souvislosti s faktem, že v průběhu zpracování soupisu nároků bylo zjištěno, že vyšetřený obvod pozemkových úprav kolem chatové lokality na severozápadě území nerespektuje skutečný průběh asfaltové místní komunikace. Na základě žádosti vlastníka, po projednání dané záležitosti s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov a po projednání změny obvodu na kontrolním dnu za účasti dotčených vlastníků bylo dohodnuto, že dojde k došetření obvodu KoPÚ Brtná v dané lokalitě.

Vlastníci pozemků a obec Želiv souhlasí se změnou obvodu v této lokalitě, dotčené parcely budou rozděleny geometrickým plánem dle skutečného průběhu plotu. Vytvořené nové parcely, na kterých se nachází komunikace, budou zahrnuty do pozemkových úprav jako pozemky řešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ostatní parcely zůstanou jako parcely mimo obvod pozemkových úprav.

Díky tomuto řešení bude možno v pozemkových úpravách parcelně vypořádat zpevněnou místní komunikaci na základě dohody zúčastněných vlastníků a obce Želiv.

Změna obvodu se bude realizovat celkem na délce 233 m. Bylo dohodnuto, že do smlouvy o dílo bude přidána etapa 3.1.3. d) - *Došetření hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* Počet měrných jednotek (100 bm) byl stanoven na 3, cena za měrnou jednotku bude stejná jako u etapy 3.1.3. a), tedy 2000 Kč bez DPH. Termín vyhotovení této nové etapy byl stanoven na 30. 4. 2019.

Zástupce obce Želiv seznámil přítomné na kontrolním dni dne 10. 12. 2018 s plány Obce Želiv vybudovat v příštím roce nový vodovod do obce Brtná. Na tuto akci si v současné době nechává Obec Želiv zpracovat projektovou dokumentaci. Trasa vodovodu je plánovaná po obecních pozemcích podél místní komunikace směrem na východ od obce Brtná, mezi vyloučenými lesními komplexy a dále na sever v trase nepoužívané úvozové komunikace až ke kat. hranici s k.ú. Želiv směrem k místní části Haštal. Po realizaci nového vodovodu dojde k jeho zaměření a Obec Želiv požaduje, aby trasa vodovodu i po pozemkových úpravách byla na pozemcích ve vlastnictví Obce Želiv. Při návrhu nových pozemků je tedy nutno vycházet ze zaměření skutečného provedení stavby vodovodu, která bude k dispozici dle vyjádření Obce Želiv na podzim roku 2019.

Z důvodu potřeby došetření obvodu a na základě nových zásadních informací od Obce Želiv bude nutno přistoupit k úpravě smlouvy o dílo. Bude přidána nová etapa 3.1.3. d) - *Došetření hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* a z důvodu změny obvodu a plánované stavby vodovodu bude posunut termín etapy 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* z původně předpokládaného 29. 3. 2019 na termín 31. 10. 2019 a etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení* z původně předpokládaného 31. 10. 2019 na termín 30. 9. 2020.

Hodnota víceprací vycházející z tohoto dodatku činí 6 000,- Kč bez DPH, tj. 7 260,- Kč včetně DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14.1.2019

V Českých Budějovicích dne 9.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1579-2016-520203 - KoPÚ Brtná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1.500	7 500 Kč	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2.000	20 000 Kč	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH vně vyloučených lokalit	ha	212	700	148 400 Kč	30.6.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2.000	364 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	4	2.000	8 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.c)	Transformace hranice zátopu vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3	100 bm	22	2.000	44 000 Kč	29.3.2018
3.1.3.d)	Došetření hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	2.000	6 000 Kč	30.4.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	700	143 500 Kč	27.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					994 400 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	241	800	192 800 Kč	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	31	1.000	31 000 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	800	10 400 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	800	5 600 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	205	1.000	205 000 Kč	30.9.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20.000	40 000 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					484 800 Kč	
3.3	Mapové dílo	ha	205	500	102 500 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 500 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	110	500	55 000 Kč	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					55 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		994 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		484 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		102 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		55 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 636 700 Kč
DPH 21% v Kč		342 447 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 980 407 Kč

V Jihlavě dne 14.1.2019

V Českých Budějovicích dne 9.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.