

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 1302/2011-1300708

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boreč
uzavřené dne 13.10.2011

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu,
Pobočka Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Roman Hanzík
Josef Zeman
ČNB
37230001/0710
01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 16154.

AGROPLAN spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Švábová
Ing. Jana Švábová
xxxxx
ČSOB Praha 4
31405/0300
48110141/CZ48110141

V úvodu smlouvy se část **O b j e d n a t e l** mění takto:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu ,
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Roman Hanzík
Josef Zeman
ČNB
37230001/0710
01312774/CZ01312774

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na:

Změně počtu měrných jednotek u části 3 - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ na úpravě ceny *fakturačního celku 1.6* uvedeného v příloze č.4 k dodatku č. 4 ke SOD č.1302-2011-130708.

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu

3.1.- snížení MJ ze 100 na 26 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.2.- snížení MJ ze 300 na 16 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

fakturačního celku 3.1. ucelené části – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 3.1 a 3.2 .	58.500,00	12.285,00	70.785,00
Upravená cena 3.1. a 3.2	7.620,00	1.600,20	9.220,20
Hodnota méněprací	50.880,00		

V části přílohy - Rekapitulace smlouvy o dílo se mění celkové ceny v návaznosti na změnu fakturačního celku 3 části 3.1 a 3.2 a z důvodu zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti.

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	765 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	380 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 620 Kč
Celková cena bez DPH	1 244 020 Kč
DPH 20%	123 200 Kč
DPH 21%	131 884 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 499 104 Kč

V Mladé Boleslavi dne: 10.01.2019

V Praze dne : 08.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel Agropplan spol.s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.4 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	600	250	150 000	28.2.2012
1.2	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	mimo trvalé a lesní porosty	ha	580	500	290 000	30.4.2012
	v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	500	2 000	30.4.2012
	v lesních porostech	ha	16	500	8 000	30.4.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.7.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
	stabilizace plastovou značkou	bod	340	100	34 000	
	stabilizace kat. hranice kamennou značkou dle § 89 odst. 2 vyhl. 26/2007 Sb.	bod	2	200	400	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	650	33 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	151	100	15 100	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	9	1 000	9 000	30.7.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	35	100	3 500	30.7.2012
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	599	250	149 750	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						765 750

Příloha č.1 k dodatku č.4 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	600	250	150 000	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	400	12 000	30.2.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	500	3 000	30.4.2013
2.4	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	599	350	209 650	30.8.2014
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						380 650
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	26	250	6 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	16	70	1 120	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	600	150	90 000	6
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						97 620

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	765 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	380 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 620 Kč
Celková cena bez DPH	1 244 020 Kč
DPH 20%	123 200 Kč
DPH 21%	131 884 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 499 104 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 10.01.2019

V Praze dne 08.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel Agroplan spol. s.r.o