

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

- a) Předmět díla se rozšiřuje o položku 3.1.3. „Zjišťování hranic lesních pozemků včetně předepsané stabilizace lomových bodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ v rozsahu 10 MJ (1 MJ = 100 m hranice) viz Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Zdůvodnění: v průběhu prací při zjišťování hranic obvodů a měření polohopisu v trvalých porostech bylo nutné vyšetřit s vlastníky a zaměřit nesporné hranice v lesních pozemcích v místech, kde situace byla nepřehledná i díky nekvalitním podkladům z katastru nemovitostí a kde hrozily spory mezi vlastníky.

b) V čl. VI. Smlouvy se mění celková cena díla takto:

Přípravné práce celkem	1.144.900,- Kč
Návrhové práce celkem	628.900,- Kč
Mapové dílo	122.090,- Kč
Vytyčení pozemků	120.000,- Kč
Celková cena bez DPH	2.015.890,- Kč
DPH 21%	423.337,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.439.227,- Kč

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3) Dodatek č. 2 včetně Přílohy č. 1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29.1.2019

V Pelhřimově dne 29.1.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel SPÚ-KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

**Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ
Český Herálec**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	421	400	168 400	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 144 900	31.3.2019
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	421	600	252 600	30.11.2019
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.2.1.2	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	500	2 500	30.11.2019

3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	
3.2.1.4	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	421	800	336 800	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					628 900	31.8.2020
3.3	Mapové dílo	ha	421	290	122 090	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 090	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 144 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	628 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 090 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 015 890 Kč
DPH 21% v Kč	423 337 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 439 227 Kč

V Jihlavě dne 29.1.2019

V Pelhřimově dne 29.1.2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra