

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203

(dále jen „dodatek č. 2“)

ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203 ze dne 26. 06. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS.,
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,
Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252

Adresa:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.:

+420 727 956 850

E-mail:

plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JSF stavební s.r.o.

sídlo:

Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

zastoupený:

Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem

Ing. Jaroslavem Fládrem, jednatelem

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

dcp6k22

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Klatovy



číslo účtu: 115-3575860267/0100
IČO: 055 68 714
DIČ: CZ05568714

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením článku I. Dodatku č. 1, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15/2018/504203, kterým dochází ke změně doby plnění čl. V smlouvy.

Čl. I Změna doby plnění

1. V souladu s čl. V odstavce 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu).
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **30. 05. 2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **03. 06. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **22. 08. 2019**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **26. 08. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 12. 02. 2019

V Klatovech dne 12. 02. 2019

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
Ing. Jaroslav Fládr, Ing. Jiří Svejkovský

jednatelé společnosti
JSF stavební s.r.o.

zhotovitel



